

# 2025년 명시이월 사업조서

○ 명시이월: 12개 부서 25개 사업 20,739,788천원

(단위: 천원)

| 연번  | 부서명    | 예산과목                     |              |                            |               | 예산액        | 이월액  | 이월사유   |
|-----|--------|--------------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------|--|--|
|     |        | 정책사업                     | 단위사업         | 세부사업                       | 통계목           |            |  |  |
| 합 계 |        |                          |              |                            |               | 53,567,726 | 20,739,788                                   |  |
| 1   | 미래 공간과 | 공공복합청사 건립                | 동 청사 건립      | 대림3동<br>공공복합청사<br>건립       | 소계            | 3,890,054  | 160,077                                      | 2026년 상반기 준공 예정으로 공사비 및 감리비를 연내 집행하기 어려워 명시이월하고자 함   |
|     |        |                          |              |                            | 401-01<br>시설비 | 2,869,519  | 구) 157,742                                   |  |
|     |        |                          |              |                            | 401-02<br>감리비 | 1,020,535  | 구) 2,335                                     |  |
| 2   | 미래 공간과 | 교육복합 시설 확충               | 학교복합 시설 건립   | (가칭)신길5 구역<br>학교복합시설<br>건립 | 401-01<br>시설비 | 160,000    | 구) 97,655                                    | 2026년 상반기 설계공모 실시 예정으로 설계공모 보상비를 연내 집행하기 어려워 명시이월하고자 함   |
| 3   | 정원 도시과 | 함께 만들어가는<br>녹색 도시<br>영등포 | 공원관리<br>수준향상 | 문래근린공원<br>리노베이션<br>사업      | 소계            | 4,276,000  | 2,229,029                                    | 주민 의견 등을 반영하기 위해 공사가 잠정 중단된 상태로, 주민 설명회를 통한 의견 수렴 및 설계변경 등 관련 절차 이행에 따라 연내 사업 추진이 어려워 해당 예산을 명시이월하고자 함 |
|     |        |                          |              |                            | 401-01<br>시설비 | 4,276,000  | 특교세) 800,000<br>특교금) 300,000<br>구) 1,129,029 |  |
| 4   | 정원 도시과 | 함께 만들어가는<br>녹색 도시<br>영등포 | 공원관리<br>수준향상 | 신길근린공원<br>노후시설 정비          | 401-01<br>시설비 | 1,000,000  | 특교금) 1,000,000                               | 2025년 하반기 특별조정교부금 교부(2025. 10.)에 따른 주민 의견 수렴 등 사전절차 필요에 따라 2025년도 사업진행이 어려워 명시이월하고자 함                  |
| 5   | 정원 도시과 | 함께 만들어가는<br>녹색 도시<br>영등포 | 공원관리<br>수준향상 | 강마을<br>어린이공원<br>정비         | 401-01<br>시설비 | 1,000,000  | 특교금) 1,000,000                               | 2025년 10월 특별조정교부금 교부에 따라 2025년도 사업진행이 어려워 명시이월하고자 함  |

| 연번 | 부서명       | 예산과목                        |                  |                           |                 | 예산액        | 이월액             | 이월사유  |
|----|-----------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------------|---|
|    |           | 정책사업                        | 단위사업             | 세부사업                      | 통계목             |            |                 |   |
| 6  | 정원<br>도시파 | 함께<br>만들어가는<br>녹색 도시<br>영등포 | 공원조성<br>수준향상     | 중앙어린이<br>공원 정비            | 401-01<br>시설비   | 400,000    | 특교세)<br>368,000 | 2025년 하반기 특별교부세 교부에 따른 계약심사 및 주민설명회<br>추진 등 사전절차 필요에 따라 2025년도 사업진행이 어려워 명시<br>이월하고자 함  |
| 7  | 미래<br>교육파 | 공공문화<br>서비스<br>증진           | 도서관<br>운영<br>활성화 | 신길문화체육<br>도서관 건립          | 401-01<br>시설비   | 2,450,000  | 구)<br>74,750    | 2026년 BF 인증 완료 예정에 따라 인증용역비 및 지적사항 보완<br>공사비를 연내 집행하기 어려워 명시이월하고자 함   |
| 8  | 미래<br>교육파 | 공공문화<br>서비스<br>증진           | 도서관<br>운영<br>활성화 | 여의도브라이튼<br>도서관 조성         | 소계              | 2,432,677  | 167,000         | 여의도브라이튼도서관 조성 공사 지역으로 사인물 제작비 및 준공 후<br>시설 보완 등 부대비용의 연내 집행이 어려워 해당 예산을 명시<br>이월하고자 함   |
|    |           |                             |                  |                           | 401-01<br>시설비   | 2,412,677  | 구)<br>150,000   |   |
|    |           |                             |                  |                           | 401-03<br>시설부대비 | 20,000     | 구)<br>17,000    |   |
| 9  | 문화<br>체육파 | 체육시설<br>확충 및<br>운영          | 체육시설<br>기능강화     | 체육시설<br>환경개선              | 소계              | 2,075,000  | 1,437,017       | 한강유역환경청의 하천점용허가가 필수 선행조건으로, 현재 승인을<br>위한 협의가 진행 중. 허가 완료 후 공사계약 시 연내 집행이<br>어려울 것으로 예상되므로, 원활한 사업 추진을 위해 명시이월<br>하고자 함  |
|    |           |                             |                  |                           | 401-01<br>시설비   | 2,060,000  | 구)<br>1,422,017 |   |
|    |           |                             |                  |                           | 401-02<br>감리비   | 15,000     | 구)<br>15,000    |   |
| 10 | 문화<br>체육파 | 체육시설<br>확충 및<br>운영          | 체육시설<br>기능강화     | 대림3유수지<br>종합체육시설<br>건립    | 소계              | 12,182,770 | 2,061,118       | 노출콘크리트 스타코 마감, 2차 물가변동금액 적용 등 실정보고<br>사항에 대한 검토 및 설계변경 후 집행할 건립비 명시이월과<br>BF(Barrier Free) 인증 보완공사, 간판·사인물 설치, 공간 재구성<br>공사 등은 건축 준공 이후 추진 예정으로, 연내 집행이 어려워<br>해당 예산을 명시이월하고자 함 |
|    |           |                             |                  |                           | 401-01<br>시설비   | 11,846,075 | 구)<br>1,768,770 |   |
|    |           |                             |                  |                           | 401-02<br>감리비   | 300,000    | 구)<br>286,848   |   |
|    |           |                             |                  |                           | 401-03<br>시설부대비 | 36,695     | 구)<br>5,500     |   |
| 11 | 문화<br>체육파 | 체육시설<br>확충 및<br>운영          | 체육시설<br>기능강화     | 양평동<br>공공복합<br>체육시설<br>건립 | 401-01<br>시설비   | 1,000,000  | 구)<br>818,460   | 2026년 전기공사 및 통신공사 2차수 계약 빌주 관련 예산을 명시<br>이월하고자 함  |

| 연번 | 부서명     | 예산과목                   |                   |                         |              | 예산액       | 이월액                      | 이월사유  |
|----|---------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------------------|---|
|    |         | 정책사업                   | 단위사업              | 세부사업                    | 통계목          |           |                          |   |
| 12 | 문화체육과   | 체육시설 확충 및 운영           | 체육시설 기능강화         | 브라이튼 여의도 공공체육시설 조성      | 소계           | 151,000   | 19,000                   | 관리사무소에서 전기·가스 요금을 사용월의 다음 달에 청구함에 따라 12월분 관리비를 명시이월하여 다음 연도에 집행하고자 함. 또한, 브라이튼 여의도 공공체육시설 준공이 2025년 12월 말로 예정되어 있어, 2026년 초 개관식 개최를 위한 시설부대비를 명시이월하고자 함   |
|    |         |                        |                   |                         | 201-02 공공운영비 | 144,000   | 구) 12,000                |   |
|    |         |                        |                   |                         | 401-03 시설부대비 | 7,000     | 구) 7,000                 |   |
| 13 | 문화체육과   | 체육시설 확충 및 운영           | 체육시설 기능강화         | 생활체육시설 확충 지원사업          | 소계           | 1,650,000 | 862,078                  | 양평누리체육공원 테니스장 3면 추가 확충사업 사업비로 하천 점용허가 등 필수 행정절차가 필요하여 연내 착공이 어려운 상황으로 원활한 사업 추진을 위해 명시이월하고자 함   |
|    |         |                        |                   |                         | 401-01 시설비   | 1,616,000 | 시) 422,123<br>구) 422,123 |   |
|    |         |                        |                   |                         | 401-02 감리비   | 34,000    | 시) 8,916<br>구) 8,916     |   |
|    |         |                        |                   |                         | 305-01 배상금등  | 9,055,788 | 구) 4,534,077             |   |
| 14 | 기획 예산과  | 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용 | 신뢰받는 법무행정         | 소송사무 처리                 |              |           |                          | 환경공무관 통상임금소송 5건은 청구취지·청구원인 변경으로 추가심리가 필요해 2025.12.5. 변론이 종결되지 못하고 2026.4.3. 속행기일이 지정되어 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함. 또한 다른 2건은 변론기일이 지정되지 않아 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함 |
| 15 | 일자리 경제과 | 지역경제 활성화               | 기업하기 좋은 도시 영등포 구현 | 민관협력형 공공배달앱(땡겨요) 운영     | 201-01 사무관리비 | 1,114,129 | 특교금) 120,076             | 민관협력형 공공배달앱 '땡겨요' 이용 활성화를 위해 서울시에서 교부된 영등포땡겨요상품권 할인보전금(상품권 구매금액의 5%)의 집행잔액을 명시이월하고자 함   |
| 16 | 일자리 경제과 | 지역경제 활성화               | 국제금융특구 활성화        | 여의도 금융특정개발 진흥지구 활성화     | 201-03 행사운영비 | 37,000    | 시) 25,000                | 세부사업 일정 변경 및 사업대상 요구 반영에 따른 세부계획 변경으로 집행이 지연되어, 원활한 사업 추진을 위해 명시이월하고자 함   |
| 17 | 생활 보장과  | 국민기초 생활보장              | 저소득가구 자활지원        | 지역자활센터 이전               | 401-01 시설비   | 1,500,000 | 특교금) 1,500,000           | 2025년 10월 특별조정교부금이 교부되어 사업 추진 및 예산집행이 연내에는 어려워, 해당 예산을 명시이월하고자 함  |
| 18 | 보육 지원과  | 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진  | 보육시설 기능 강화        | 신길12구역 사회복지복합 시설 건립(자체) | 401-01 시설비   | 4,969,800 | 구) 2,000,000             | 신길12구역 사회복지 복합시설 건립을 위한 공사비로, 2027년 하반기 준공 예정에 따라 연내 집행이 어려워 해당 예산을 명시이월하고자 함   |

| 연번 | 부서명         | 예산과목                   |                                  |   |                        | 예산액       | 이월액          | 이월사유   |
|----|-------------|------------------------|----------------------------------|---|------------------------|-----------|--------------|--|
|    |             | 정책사업                   | 단위사업                             | 세부사업  | 통계목                    |           |              |  |
| 19 | 어르신<br>장애인파 | 어르신복지<br>서비스<br>증진     | 어르신여가<br>복지<br>활성화               | 경로당<br>운영지원                                       | 401-01<br>시설비          | 1,028,096 | 구) 385,840   | 구립신길3동경로당 확장이전 리모델링 공사비로, 연내 집행이 어려워 해당 예산을 명시이월하고자 함  |
| 20 | 어르신<br>장애인파 | 취약계층<br>보호 및<br>지원     | 장애인자립<br>지원사업                    | 장애인전용<br>주차구역<br>위반관리<br>시스템 모바일<br>전자고지 도입<br>지원 | 201-01<br>사무관리비        | 33,000    | 특교금) 33,000  | 장애인전용주차구역 위반 관리시스템의 모바일 전자고지 기능 도입을 위한 사업비로, 2025년 9월 말 특별조정교부금이 교부되어 유관부서 협의 등 사전절차 이행이 필요함에 따라 연내 집행이 어려워 해당 예산을 명시이월하고자 함 |
| 21 | 어르신<br>장애인파 | 취약계층<br>보호 및<br>지원     | 장애인자립<br>지원사업                    | 장애인 쉼터<br>조성                                      | 소계                     | 771,000   | 716,451      | 장애인 쉼터 조성을 위한 공사비와 감리비로, 설계 및 공사 발주 등 사전절차 이행에 따라 연내 집행이 어려워 해당 예산을 명시이월하고자 함  |
|    |             |                        |                                  |   | 401-01<br>시설비          | 750,000   | 구) 695,451   |  |
|    |             |                        |                                  |   | 401-02<br>감리비          | 21,000    | 구) 21,000    |  |
| 22 | 청소과         | 쾌적한<br>생활환경<br>조성      | 환경공무관<br>관리                      | 환경공무관<br>휴게실 관리                                   | 소계                     | 978,412   | 77,000       | 대행업체 환경공무관 화장실 및 샤워실 설치공사 및 컨테이너 구매 예산으로, 설치 예정 장소의 교각 보수공사로 인해 연내 공사 및 설치가 어려워 해당 예산을 명시이월하고자 함                             |
|    |             |                        |                                  |   | 401-01<br>시설비          | 831,300   | 시) 31,000    |  |
|    |             |                        |                                  |   | 405-01<br>자산및물품<br>취득비 | 147,112   | 시) 46,000    |  |
| 23 | 청소과         | 쾌적한<br>생활환경<br>조성      | 청소시설<br>및<br>장비관리                | 자원순환센터<br>현대화                                     | 401-01<br>시설비          | 413,000   | 구) 54,220    | 자원순환센터 내 노후 선별시설의 리모델링 및 증설 사업비로, 설계 진행 중이며 공사계약심사 등 사전절차 이행 후 내년 시비보조금(72억 원) 교부에 따라 공사를 시행할 예정이므로 해당 예산을 명시이월하고자 함         |
| 24 | 치수과         | 하수시설물의<br>안전성<br>확보    | 원활한<br>하수소통을<br>위한<br>하수관로<br>정비 | 우신초등학교<br>주변 노후<br>하수관로<br>정비공사                   | 401-01<br>시설비          | 500,000   | 특교세) 500,000 | 2025년 9월 특별교부세 교부에 따라 공사 설계 및 계약 이행 절차로 인해 연내 집행이 어려워 해당 예산을 명시이월하고자 함   |
| 25 | 교통<br>행정과   | 고객중심의<br>쾌적한<br>교통환경조성 | 교통<br>인프라<br>운영 및<br>조성          | 대림역<br>영등포역 주변<br>자전거 이용<br>환경개선                  | 401-01<br>시설비          | 500,000   | 특교세) 500,000 | 2025년 10월 특별교부세로 교부된 대림역 및 영등포역 일대 지역현안사업 추진비로, 연내 공사 및 설치가 어려워 해당 예산을 명시이월하고자 함   |