

제218회 구의회 제2차 정례회

2019. 11. 20. ~ 12. 23.



국별

2019년 주요업무 보고




안전교통국

보고 순서

I . 일 반 현 황	...	1
II . 주요업무 추진실적	...	5
III . 2020년 주요업무 추진계획	...	18
IV . 신규·중점 추진사업	...	30

I . 일반현황

1 조 직



2 인 력

구 분	계	일 반 직						관리운영직				별정직 · 임기제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	161	1	5	34	48	41	16	2	9	1	-	1	2	-	1
현 원	160	1	5	37	54	31	21	-	4	-	-	1	1	1	4
과부족	△ 1	-	-	3	6	△10	5	△2	△5	△1	-	-	△1	1	3

3 주요시설 및 장비

도시안전과

구분	명칭	현황	비고
시설	통합관제센터	영등포보건소지하1층/1개소	- 관제실, 회의실, 장비실
	CCTV	1,082개소 / 2,504대	- 방범용(다목적): 897개소 2,014대 - 교통단속: 134개소 439대 - 무단투기: 49개소 49대 - 시설안전: 2개소 2대
장비	스타렉스벤	1대 (27종 물품 탑재)	- 캐노피텐트, 노트북 - 조명기구(렌턴) - 발전장비 등
	민방위 6종장비 (지역대 + 지원대)	959개	- 전자메가폰 : 341개 - 지휘용 앰프 : 19개 - 응급처치 세트: 137개 - 환자용 들 것 : 121개 - 휴대용조명등 : 173개 - 교통신호봉 : 168개
	영상관제시스템	1식	- 가상화서버, 영상저장서버 - 보안시스템, 관제용 PC 등
	CCTV 자가통신망	1식	- 네트워크 백본장비, 자가통신망 스위치, 광전송장비 등
	영상음향시스템	1식	- 모니터 등

도로과

□ 도로현황: 주요간선도로(경인로 외 27개 노선)

연장 390.6km		도로율
시도 76.0km	구도 314.6km	23.4% (서울시: 22.42%)

□ 시설물 현황

계	교량	고가차도	지하차도	지하보도	보도육교	입체교차로
52개소	20	6	12	1	8	5

조명시설

가 로 등 - 구 관리	보 안 등 - 구 관리
9,500등 (LED 2,685)	9,495등 (LED 2,675)

치 수 과

시설물 현황

구 분	빗물펌프장	간이펌프장	수 문	원격감시시설	하수관로	하천
시설개요	8개소	7개소	23개소 (59문)	26개소	473,220m	4개소 (16.96km)

교통행정과

교통시설물 현황

(단위: 개소)

계	도로안내 표 지	보행자안내 표 지	도로반사경	자전거보관대	무인자전거시설
1,080	603	37	282	156 (4,266대)	2 (264대)

자동차 등록 현황

(단위: 대)

계	승용차	승합차	화물차	특수자동차	비고
141,905	116,410	5,108	19,199	1,188	서울시 전체(3,121,416대)의 4.5%

건설기계 등록 현황

(단위: 대)

계	영업용	자가용	관 용	비고
18,276	16,560	1,705	11	서울시 전체(49,034대)의 38%

주차문화과

□ 주차장 현황

구분	계	노상주차장				노외주차장				건축물 부설주차장				그린파킹
		소계	거주자 우선주차	공영 (구)	공영 (시)	소계	공영 (구)	공영 (시)	민영	소계	단독 주택	공동 주택	기타 용도	
개소	12,739	4,787	4,746	33	8	64	30	3	31	6,144	3,100	1,299	1,745	1,744
면수	170,687	5,721	4,746	757	218	5,916	2,778	1,181	1,957	156,092	7,039	73,219	75,834	2,958

□ 무인단속시스템(CCTV) 현황

(단위: 개소)

계	불법 주정차 단속용	그린파킹 계도용
227	135	92

4 예산 현황

□ 일반 회계

(단위: 천원)

부서명	예산액	집행액		집행률(%) (10.31.기준)
		10.31. 기준	12.31. 기준	
계	28,160,258	17,151,498	21,827,822	60.9
도시안전과	5,368,344	3,181,748	3,924,327	59.3
도로과	13,334,240	6,930,950	9,711,030	51.9
치수과	7,422,911	5,442,303	6,265,416	73.3
교통행정과	1,993,124	1,562,117	1,886,582	78.3
주차문화과	41,639	34,380	40,467	82.6

□ 특별 회계

(단위: 천원)

부서명	예산액	집행액		집행률(%) (10.31.기준)
		10.31. 기준	12.31. 기준	
계	31,667,172	15,899,468	17,358,533	50.2
도시안전과	815,301	293,957	610,000	36.1
주차문화과	30,851,871	15,605,511	16,748,533	50.6

Ⅱ. 주요업무 추진실적

- ① 재난 안전 관리체계의 강화 6
- ② 학교주변 안전플러스 사업 8
- ③ 영중로 보행환경 개선 10
- ④ 19~20년도 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비 11
- ⑤ 빗물펌프장 유입·방류수로 덮개 교체 13
- ⑥ 편리하고 안전한 교통체계 구축 14
- ⑦ 학교 통학로 주변 교통사고 ZERO화 대책 15
- ⑧ 함께 참여하고 지키는 올바른 주차질서 확립 16
- ⑨ 주차난 완화를 위한 주차장 건설 17

각종 재난에서 구민의 생명과 재산을 지키는 효율적인 재난관리체계 구축과 안전문화 정착 및 재난대응역량 강화 등 구민 안전의식 제고를 위한 시책 추진으로 안심도시 영등포를 구현하고자 함

□ 주요 추진실적

- **한파 종합대책 추진: 2018.11.15~2019.3.15.**
 - 한파특보 발령 시 종합지원상황실 운영(총 12일)
 - 온기텐트 확대 설치 16개소 → 23개소(증 7개소, 버스정류장 등)
- **2019년 영등포구 안전관리계획 수립 시행: 2월**
 - 수립체계: 총 48개 재난사고 관리대책
 - 자연재난(7), 사회재난 및 안전사고(38), 재난안전일반(3) 등
 - 책자발간: 100부 배부(구청 및 동 주민센터, 유관기관 등)
- **영등포구 어린이 안전교육 뮤지컬 실시: 연 2회(4월, 7월)**
 - 대상: 관내 어린이 및 보호자(부모, 교사 등) 1,113명
 - 장소: 영등포아트홀
 - 내용: 교통, 재난, 응급, 화재 등 다양한 주제의 현장체험 공연 프로그램
- **찾아가는 어린이 안전교육: 총 70회**
 - 대상: 관내 유치원 및 어린이집(70개소)
 - 내용: 자연재난(지진, 화재, 폭우) 및 생활안전교육(물놀이, 교통안전)
- **지진 피해 예방 정비**
 - 지진가속도계측기 정기점검: 5월 실시
 - 지진옥외대피장소 점검(4·9월) 및 표지판 정비(영문, 한글표기)
 - 기존 공공건축물 내진성능평가 용역 실시

담당부서	개소	용역착수	준공(예정)	용역비(천원)
합계	64			808,230
도시안전과	12	4월	준공	135,635
자치행정과	12	6월	준공	156,887
어르신복지과	22	6월	11월	283,118
보육지원과	18	6월	12월	232,590

○ 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 정비 및 핸드북 제작

- 대 상: 20개 재난유형(자연재난 6개, 사회재난 12개, 주요상황 2개)
- 정비방향: 재난관리 환경의 변화를 반영한 실용적인 매뉴얼 정비
 - 재난유형 추가(4개 유형): 한파, 폭염, 지하철 대형사고, 고속철도 대형사고

○ 폭염 종합대책 추진: 2019.5.20.~9.30.

- 폭염특보 발령 시 종합지원상황실 운영: 총 32일
- 폭염대비 저감시설 확대 설치·운영
 - 무더위그늘막: 90개소 (증16개소, 교통섬·횡단보도·학교주변)
 - 그늘목 : 5개소 (대왕참나무 등)
 - 무더위쉼터 : 337개소 (증37개소) * 심야쉼터 15개소
 - 쿨링포그 : 폴 5개 (문래근린공원, 신규)
 - 쿨루프 : 2개소 (구립경로당, 신규)
- 폭염 취약계층 특별보호 및 취약시설물 안전관리 강화
 - 독거어르신, 쪽방주민, 노숙인 등 안전확인·방문진료 등 보호 활동 강화
 - 가스시설·공사장 가스배관 등 폭발 위험시설물 안전점검 실시
- 공사장 근로자 안전대책 추진
 - 폭염시 한낮시간대 작업 중지, 공사장 휴게공간 확보, 자체교육 등
- 폭염예방 구민행동요령 홍보

□ 향후계획

- 온기텐트(영등포근포근방) 설치: 11월
 - 기존 설치장소 23개소 외 추가 2개소

□ 예산현황

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
109,914 (국 50,000, 구비 59,914)	83,725 (국 44,060, 구비 39,665)	76.2
1,840,000 (시비)	292,522 (시비)	15.9

※ 국비 50,000천원: 폭염관련 재난안전특별교부세

※ 시비 1,840,000천원: 내진성능평가 관련 시 특별조정교부금

- 808,000천원: 문래빛물펌프장 내진보강공사 사고이월 예정(치수과)


보행환경이 열악한 학교주변 도로에 도로정비 및 거리미술(Street Art)을 통해 안전하고 쾌적한 통학로 환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 대길·영중·영동 초등학교 주변 통학로 일대
- 규 모
 - 보도 정비 5a, 차도 정비 26a, 측구 정비 115m, 보차도경계석 260m 등
 - 공공미술 1식 등
- 사업기간: '19. 3.~ 11.

□ 주요 추진실적(공정률 100%)

- '19. 3.: 계약심사 및 공사 발주
- '19. 4.: 공사 착공
- 거리미술 적용 사례



거리미술



입체 횡단보도

□ 향후계획

- '19. 11.: 공사 준공

□ 위치도 및 현황사진

1. 대길초등학교



정비 전



정비 후

○ 내용 : 아스팔트포장 10.5a, 투수아스팔트 1.79a, 보도 1.85a

2. 영동초등학교



정비 전



정비 후



정비 전



정비 후

○ 내용 : 투수아스팔트 3.6a, 보도 2.1a

3. 영중초등학교



정비 전



정비 후

○ 내용 : 아스팔트포장 10a, 보도 0.95a

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
360,000 (구비)	268,006 (구비)	74.4

영중로 거리가게 정비와 연계하여 노후된 환기구, 보도, 조명시설물을 신속히 정비하여 안전하고 쾌적한 보행환경 및 도시 미관 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 영등포로 216 ~ 경인로 841
- 기 간: '19. 4. ~ 9.
- 규 모: 보도 정비 27a (B=3~4.5m, L=700m)
가로등 정비 23주, 환기구 정비 7개소

□ 주요 추진실적 (공정률 100%)

- '19. 4. 24. ~ 9. 26.: 보도 27a 정비 완료
- '19. 5. 7. ~ 7. 5.: 환기구 7개소 정비 완료
- '19. 6. 19. ~ 7. 26.: 가로등 23주 정비 완료

□ 현황사진

구분	공사 전	공사 후
환 기 구 개선공사		
○ 내용 : 노후 환기구를 기준에 부합하도록 정비하여 쾌적한 보행환경 조성		
보 도 정비공사		
○ 내용 : 화강판석 포장 시행으로 역주변 및 상가밀집지역의 도시미관 제고		
가 로 등 이설공사		
○ 내용 : 신호등·가로등 보행자 통행안전 확보		

□ 예산현황

예산액	집행액	(단위: 천원) 집행률(%)
1,412,000 (시 562,000, 구비 850,000)	1,272,178 (시 533,866, 구비 738,312)	90.1

노후 하수관로 GPR탐사 및 CCTV촬영 조사결과 도로함몰 개연성이 높은 하수관로를 정비하여 동공발생 등을 사전에 예방하고 안전 사고 발생에 선제적으로 대응코자 함

□ 사업개요

- 위 치: 영등포구 관내(대림동 및 여의동은 배수분구 종합정비 별도시행 중)
- 기 간: '19. 9. ~ '20. 12.
- 규 모(전체)
 - 하수관 전체교체, 총 L=4,203m
 - 하수관 부분교체(L=5m), 총 N=134개소
- 내 용: 도로함몰 개연성이 높은 노후 하수관로 전체 및 부분교체
- 공사구간 분리 시행계획(배수분구별)
 - 1권역: 당산,문래(1),영등포[부분교체 29개소, 전체교체 1,493m]
 - 2권역: 영등포,대방,신길[부분교체 63개소, 전체교체 1,478m]
 - 3권역: 도림2, 문래(2)[부분교체 42개소, 전체교체 1,232m]

□ 주요 추진실적

- '17. 5.~ 6. : 도로함몰 예방 노후하수관로 정비사업(1~3차분) 완료
- '19. 7. : 19~20년 도로함몰 정비사업 예산 배정(4차분)
- '19. 9.~10. : 공사착공 및 시행

□ 향후계획


- '19. 11. ~ '19. 12. : 1차 잔여분 공사시행 및 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
4,000,000(시비)	1,550,000(시비)	39.7

□ 위치도



빗물펌프장 우수 유입 및 방류 수문의 과중량으로 인한 우수흐름 장애가 예상됨에 따라 펌프장 운영이 원활토록 자동수문을 개량하여 침수피해 예방에 철저를 기하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 대림3펌프장 우수지, 대방천·도림천 합류부
- 기 간: '19. 1. ~ '19. 9.
- 규 모: 우수 유입수문, 방류수로 수문
- 내 용
 - 대방천 방류수로 덮개 교체 4련
 - 대림3펌프장 유입관로 덮개 교체 4련

□ 주요 추진실적

- '19. 02. : 실시설계 용역 발주
- '19. 09. : 준공

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
148,000 (구비)	132,168 (구비)	89.3

□ 위치도 및 현장사진



위치도



대방천 방류수로

교통시설물설치 및 유지관리를 통해 대중교통편의를 증진시킴으로써 이동성 제고 및 교통사고 예방을 도모하고자 함

□ 사업개요

- 사업대상: 교통시설물 (도로반사경, 도로안내표지, 버스승차대 등)
- 사업기간: '19. 1월 ~ 12월
- 사업내용

도로반사경 신설 및 교체	시선유도봉 교체	도로안내표지 신설 및 정비	보행자안내표지 정비	버스승차대 신설 및 정비
신설 25개 교체 20개	100개	신설 29개 위치이전 4개 정비 54개	5개	신설 13개소 교체 16개소 정비 66개소

□ 주요 추진실적

- 도로반사경 신설 및 교체: 31건(신설15건, 교체16건)
- 시선유도봉 신설 및 교체: 112건(신설48건, 교체64건)
- 도로안내표지판 신설 및 정비
 - 신설: 도로명안내표지판 29개
 - 위치이전 및 정비: 위치이전 4개, 문안정비 3개
- 보행자안내표지판 문안정비공사: 5개
- 버스승차대 신설 및 정비: 117개소
 - 신설: 순복음교회, 래미안에스티움 등 13개소
 - 교체: 선유고교, 영중로 통합정류소 버스승차대 등 16개소
 - 정비: 의자설치(17개소), 승차대 청소(66개소), 안내표지 정비(5개소) 등 88개소

□ 향후계획

- '19. 12월: 연간단가 공사 준공

□ 예산현황

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
433,600 (시 105,000 구비 328,600)	378,938 (시 105,000, 구비 273,938)	87.4

통학로 상 교통안전시설 및 편의시설에 대한 교통사고 위험요소를 찾아내고 개선하여 교통사고 없는 안전하고 쾌적한 통학로를 조성하고자 함

□ 사업개요

- 대 상: 43개교(초등학교 23, 중학교 11, 고등학교 9)
- 주요내용
 - 스쿨존 내 안전시설 설치
 - 통학로 주변 사고위험구간 정비
 - 어린이 등하교 교통안전지도사업 등

□ 주요 추진실적

- 스쿨존 내 안전시설 설치

미끄럼방지 시설	노면표시 정비	구마크 교체	노란 발자국	교차로알리미	안전펜스
10개교 3,384㎡	3개교	9개교 1,050개	21개교 188개	6개교 7개	3개교 342m

- 통학로 주변 사고위험구간 정비
 - 영중초교 후문 통학로 신규 설치 및 횡단보도 정비
 - 대길초교 후문 통학로 안전지대 설치로 보행자 안전 확보
 - 당중초교 통학로 확장 및 U형 볼라드 설치
 - 영등포여고, 대영초 컬러보행로 설치로 통학로 확보
 - 문래초 한시적 차 없는 거리 조성(경찰규제 심의 중)
- 어린이 등하교 교통안전지도사업 추진: 10개교 19명

□ 향후계획

- 영신초 정문 횡단보도 신호등 설치: 11월
- 신영초 교통사고 다발 어린이보호구역 개선사업: 과속단속카메라 4개, 태양광 LED 표지판 등
- 여의도초 통학로 안전사업: 과속단속카메라 1개, 바닥신호등 1개, 유색포장 등
- 문래초 한시적 차 없는 거리, 대영초 앞 시간제 차 없는 거리 운영

□ 예산현황

(단위: 천원, %)

예산액	집행액	집행률
485,000 (구비)	408,126 (구비)	84.1

사회적 약자의 보행권을 최우선으로 확보하고, 서민·생계형 차량에 대한 관심있는 배려로 민·관이 함께 갈등 해소를 위해 노력함으로써 주차질서를 확립하고자 함

□ 사업개요

- 추진기간: 2019. 1. ~ 12.
- 단속지역: 6개 권역(권역별 책임구역제에 따른 단속조 순환근무 실시)
 - 6개 권역: 영등포, 여의동, 당산·양평, 문래, 신길, 대림·도림
- 단속인력: 36명(주차단속원 32명, 기동반 1명, 사회복지무요원 3명)
- 단속방법
 - 단속강화구역: 과태료 부과 및 견인
 - 보호구역·보도·횡단보도·버스정류소·소방활동 지역 등
 - 주요 현안 및 고질취약 지역: 영일시장(출·퇴근시간), 양산로 등
 - 단속완화구역: 제도 위주 단속
 - 재래시장, 점심시간(11:30~14:00) 소규모 음식점, 생계형(택배) 차량 등

□ 주요 추진실적

- 불법 주·정차 단속 및 제도: 212,198건
 - 과태료 121,657건 / 견인 10,095건 / 제도 80,446건
- 의견진술 처리: 7,607건
 - 수용 5,431건 / 기각 2,012건 / 경찰이첩 164건

□ 향후계획

- 2019.11.: 영일김장시장, 대학수학능력시험장 주변 등 특별단속
 - 안전한 보행로 확보, 시민불편사항 해소 및 사고 예방
- 2019.12.: 동절기 폭설 대비에 따른 주요 간선도로 단속 강화

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
1,742,732(구비)	1,068,438(구비)	61.3

주차장이 부족한 주택가 주차난 해소를 위해 작은 주차장 건설을 위한 부지확보 및 자투리땅 주차장 조성, 담장 허물기 사업을 추진하여 구민의 주차 만족도 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 담장허물기 사업

- 사업대상: 담장·대문을 허물어 주차장 조성이 가능한 주택 및 근생시설
- 지원기준: 주차1면 기준 900만원, 이후 매1면 추가시 150만원 추가 지원 (최고 2,800만원)
- 지원내용: 주차면 조성 및 무인자가방범시스템(보안시설) 설치

○ 자투리땅 주차장 조성 사업

- 사업대상: 최소 1년 이상 주차장 기능유지 가능한 유휴토지, 나대지
- 지원기준: 주차 1면 기준 240만원
- 운영방법: 토지소유주와 구청간 협약 체결 후 거주자우선주차제로 운영

○ 주택가 「작은 주차장」 건설

- 사업대상: 기존 가옥 또는 주택가 내 위치한 300㎡ 내외의 토지
- 주요내용: 가옥 또는 나대지를 매입하여 주택가에 10면 내외 작은 주차장 건설

□ 주요 추진실적

구 분	합 계	담장 허물기 사업	자투리땅 주차장 조성
실 적	17개소 174면	10가구 18면	7개소 156면

□ 향후계획

- 담장 허물기 사업: 동주민센터 협조를 통해 대상지 발굴·추진(연중)
- 자투리땅 주차장 조성: 주민 홍보를 통한 유휴토지 및 나대지 적극 발굴

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,359,634 (시 157,500, 구비 1,202,134)	219,202 (시 108,330, 구비 110,872)	16.1

Ⅲ. 2020년 주요업무 추진계획

- ① 다양한 재난을 대비한 훈련 및 대응 강화 19
- ② 효율적인 통합관제센터 운영 21
- ③ 장기미집행 도시계획 도로 개설 22
- ④ 2020/21년 제설대책 추진 23
- ⑤ 도림천 자전거도로 보수공사 25
- ⑥ 문래빗물펌프장 내진보강 및 외관 리모델링 26
- ⑦ 모두가 안심하는 통학로 ‘나 혼자 학교간다’ 27
- ⑧ 블록단위 일방통행 확대로 이면도로 동맥경화 예방 28
- ⑨ 주차시설 관리시스템 효율화 29

다양한 재난발생을 대비한 대응훈련과 점검 및 소화장비 구축 등으로 재난을 예방하고 재난발생시 인적·물적 피해 최소화를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 재난대응 전문성 제고 훈련

- 2020 재난대응 안전한국훈련 실시 (10월)
- 영등포구 통합지원본부 가동 훈련 실시 (연중/3회)
- 재난대응 지휘역량 강화 훈련 실시 (연중/2회)
- 재난대응 상황보고훈련 실시 (연중/56회)

○ 재난위험시설물 선제적 점검·관리

- 2020 국가안전대진단 실시 (2월~4월)
- 시설물안전법에 의거 안전점검 및 해소추진 (연중)
- 어린이 놀이시설 안전점검 실시 (상·하반기/2회)

○ 안전취약지역 및 계층도 안심할 수 있는 소방장비 지원

- 좁은 골목길 등 화재취약지역 소화장비 구축 (4월~9월)
- 안전취약가구 시설 안전점검 및 소화용구 지원 (4월~11월)

□ 세부 추진계획

○ 재난대응 전문성 제고 훈련

- 2020 재난대응 안전한국훈련 (10월)
 - 훈련내용: 각종 재난대응 종합훈련 (지역재난안전대책본부 가동)
 - 참여기관: 재난안전대책본부 12개 실무반 및 소방서, 경찰서, 한전 등 유관기관
- 영등포구 통합지원본부 가동 훈련 (연중/3회)
 - 훈련내용: 긴급구조종합훈련(영등포소방서 주관) 및 SNS훈련 등
 - 참여기관: 재난안전대책본부 12개 실무반 및 소방서, 경찰서, 한전 등 유관기관

- 재난대응 지휘역량 강화 훈련 (연중/2회)
 - 장 소: 은평소방서 재난현장 지휘역량강화센터(ICTC) 훈련장
 - 훈련내용: 공동주택 화재 또는 다중이용밀집시설 화재 대응 VR훈련
 - 참여인원: 50여명(통합지원본부 실무반, 긴급구조통제단 등)
- 재난대응 상황보고훈련 (연중/56회)
 - 훈련주관: 행정안전부, 서울특별시
 - 훈련내용: 주어진 상황에 맞추어 재난상황보고서(30분이내), 긴급재난문자(20분이내) 작성 후 재난관리업무포털(NDMS)을 통해 훈련주관기관에 송부

○ 재난위험시설물 선제적 점검·관리

- 2020 국가안전대진단 (2월~4월)
 - 점검대상: 점검대상은 전문가 및 국민 의견수렴 절차를 거쳐 최근 사고발생 및 국민 관심 분야 위주로 선정 (12월중 확정)
 - 점검방법: 점검대상시설 전체를 전문가 참여 합동점검으로 추진
- 민간건축물 제3종시설물 지정·관리를 위한 실태조사 추진 (연중)
 - 최초 실태조사('19년) 후 안전상태 판정에 따른 실태조사 실시
 - '19년 실태조사 미실시 민간건축물 및 '20년 이후 신발생 건축물 실태조사 실시
- 어린이 놀이시설 안전점검 (상·하반기/2회)
 - 대상시설: 주택단지, 공원, 어린이집, 대형점포 등 어린이놀이시설 350여개소
 - 점검방법: (1차)시설관리주체 자체점검, (2차)시설관리부서 안전점검, (3차)시·구 담당·민간전문가 합동점검

○ 소방장비 지원

- 좁은 골목길 등 화재취약지역 소화장비 구축 (4월~9월)
 - 대 상: 화재발생시 소방차의 신속한 진입이 어려운 골목길 등
 - 수 량: 보이는 소화기 (100여개)

□ 소요예산: 총 48,840천원 (구비)


범죄취약 및 사건사고 다발지역 등을 대상으로 24시간 효율적인 관제로 각종 범죄를 예방하고, 방범용 CCTV를 추가 설치함으로써 구민의 생명과 재산보호에 만전을 기하고자 함

□ 운영현황

구 분	합계	방범	그린과킹	공원방범	어린이보호	무단투기	유관기관(경찰서)	불법주정차	대림운동장
개소수	1,082	606	92	93	91	49	15	134	2
대수	2,504	1,529	125	121	224	49	15	439	2

□ 세부 추진계획

- 사업기간: 2020.1. ~ 12.
- 사업위치: 통합관제센터 및 관내 우범지역
- 사업내용
 - 통합관제센터 운영 관리
 - 방범CCTV 관제용역 및 CCTV유지보수 실시
 - 방범용 CCTV 신규설치: 75개소
 - 고화질 카메라 설치 및 통합관제센터 인프라 개선
 - 구체적 실행계획



□ 추진일정

- 2020.1 ~ 12: CCTV 관제용역 및 유지보수 수행
- 2020.1 ~ 10: 방범용 CCTV 신규설치

□ 소요예산: 총 2,867,306천원(국 800,000, 구비 2,067,306)

장기미집행 도시계획시설 자동실효(2020.7.1.이후)에 대비 도로개설을 통하여 구민불편 해소 및 편리한 도로환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 대림동 967-8~ 962-1외 9개소
- 규 모: B=6~8m, L=1,780m, A=12,426 m^2
- 사업기간: '19. 8. ~ '20. 12.
- 사업내용: 토지보상 및 도로개설 공사

연번	위 치	폭	연장	면적	비 고
1	대림동 967-8~ 962-1	8	145	1,160	사업시행인가 및 보상계획수립중 (‘19년 추경)
2	신길동 325-1 ~ 320-8	6	156	936	
3	신길동315-35~ 318-1	8	158	1,264	
4	신길동 196-6~205-69	6	246	1,476	
5	대림동 1116-15~ 705-2	8	270	2,160	
6	신길동296-12~325-77	8	300	2,400	현황 및 분할 측량중 (‘20년 본예산)
7	대림동 1082-2~ 1094-2	6	240	1,440	
8	신길동 230-1 ~ 255-1	6	95	570	
9	신길동 4464~ 4408-1	6	100	600	
10	신길동 4300-30~ 4300-37	6	70	420	
합 계		6~8	1,780	12,426	

□ 향후계획

- '20. 1. : 실시계획인가 고시
- '20. 2.~ 9. : 토지보상 시행(부동산정보과)
- '20. 7.~12.: 도로개설 공사 시행

□ 소요예산: 9,188백만원(시 4,594, 구비 4,594)

겨울철 강설에 대비하여 제설대책본부를 운영하고 강설시 제설작업에 만전을 기함으로써 원활한 교통소통 및 주민 불편 사항을 최소화 하고자 함

□ 제설대책 본부운영

- 기 간: '20. 11. 15. ~ '21. 3. 15.(4개월)
- 구 성: 13개반 88명
- 제설대상: 388.8km(간선도로 61.9km, 보조간선도로 및 이면도로 326.9km)
- 단계별 근무 기준

구분	단 계	평 시	보 강	1 단 계	2 단 계	3 단 계
내 용		일상예보 (강수확률 30%미만 또는 2℃이상)	강설예보 (강수확률 30%이상 또는 2℃ 미만 적설량 1cm 미만 예보시)	강설예보 (적설량 5cm 미만 예보시)	대설주의보 (적설량 5cm 이상 예보시)	대설경보 (적설량 10cm 이상 예보시)
제설책임자		제설담당	도로개선팀장	도로과장	안전교통국장	구 청 장
근 무 자		1명	15명	207명	451명	634명
근무기준	• 도로과 1명		• 도로과 4명 • 용역업체 11명	• 도로과 1/4 (7명) • 본부요원 1/4 (5명) • 동주민센터 1/4(91명) • 구청 1/4 (동장요구시) • 환경미화원 80명 • 용역업체 24명	• 도로과 1/2(11명) • 본부요원 1/2(11명) • 동주민센터 1/2(164명) • 구 청 1/4(161명) • 환경미화원 80명 • 용역업체 24명	• 도로과 23명 • 본부요원 1/2 (21명) • 동주민센터 1/2(164명) • 구 청 1/2(322명) • 환경미화원 80명 • 용역업체 24명

- 최근 5년간 강설 현황: 5년 평균 강설횟수는 9.6회, 강설량은 17.3cm

□ 장비·자재 보유현황

제 설 장 비 (대)							제 설 자 재 (톤)			
소계	다목적 제설차	제설 삽날	염화칼슘 살포기			바브켓	소계	염화 칼슘	소금	친환경
			대형(15t)	중형(5t)	소형(1t)					
52	2	11	3	5	29	2	1,100	440	440	220

□ 제설작업 운영시행

- 직영조 편성: 1개조/ ○ 용역조 편성: 14개조
- 인 력: 24명(직영 1명, 작업반장 1명, 작업원 6명, 운전원 14명, 장비기사 2명)
- 장 비: 덤프트럭 13대(15톤 3대, 5톤 5대, 1톤 5대), 다목적제설차 2대, 백호(0.4m) 2대
※ 보강시 1/2투입, 1·2·3단계 장비 전부 투입

□ 세부 추진계획

- 제설함 설치(370개소)
 - 고가차도 및 취약지점(20개소), 주요 간선도로(103개소)
이면도로, 고갯길(199개소), 보도육교(8개 /21개소), 초등학교 주변(27개소)
- 보행자 미끄럼 안전사고 저감대책
 - 상습결빙 구간에 낙상주의 안내표지판 부착
- 도로 물청소차를 활용한 친환경 제설 시행
 - 기존 도로 물청소차(6톤) 2대에 친환경 염수 적재하여 간선도로 제설
 - 액상제 염수 살포로 초동 제설 능력 향상 등 친환경 제설시행
- 자동액상살포장치 설치·운영
 - 고정식 자동액상살포장치(2개소)
 - 신길지하차도, 도림고가차도(각 저장하우스 1동, 분사노즐 500m)
 - 이동식 자동액상살포장치(2개소 / 5대)
 - 신길자이아파트 주변(3대), 도림동성당 주변(2대)

□ 주요 개선사항

- 제설 분야 현장조치 행동매뉴얼 수립
- 동 단계별 임무 및 행동조치 매뉴얼 수립(동 취약지역 지도 제작)
- 동 직능단체 취약지점 노선별 책임담당제 지정 및 담당 직원 지정
- 통합관제센터 CCTV 활용 실시간 모니터링 및 제설작업 지시
- 이면도로 취약구간 손수레식 소형살포기 확대 운영(동별 1대→3대)
- 제설제 소포장(10kg) 확대 운영(2,500포→4,000포)
- 1톤 차량용 살포기(1.5m³, 적재함 대용량) 동 주민센터 지원(3대→5대)

□ 소요예산: 총277,306천원(시 100,000 구비 177,306)

도림천 내 노후 자전거도로를 보수하여, 자전거이용 구민의 만족도를 높이고 구로디지털단지역 주변에 보행로가 없어, 도림천을 산책하는 구민 편의를 위해 보행로를 신설하여 안전사고를 예방하고자 함

□ 사업개요

- 사업명: 도림천 자전거도로 보수 공사
- 기간: '20. 1. ~ 12.
- 위치 및 규모: 자전거도로 보수: B=2.5m, L=3.2km(신도림역~구로디지털단지역)
보행로 신설: B=4.0m, L=220m(구로디지털단지역)

□ 세부 추진계획

- '20. 1. ~ 3. : 현장조사 및 설계
- '20. 4. : 계약심사 및 공사 발주
- '20. 5. ~ 10.: 공사 시행
- '20. 11. : 준공

□ 소요예산: 총500,000천원(시비)

□ 위치도



문래빛물펌프장 내진성능(1등급)확보를 위한 내진보강 공사로 지진으로부터 건축물을 보호하고, 주변 환경친화적인 외관 정비공사로 빛물펌프장 미관을 개선하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 영등포구 도림천로 62
- 기 간: '19. 11. ~ '20. 11.
- 규 모: 연면적(976㎡), 철근콘크리트, 지하1층/지상1층
- 내 용: 빛물펌프장 내진보강 및 외관 리모델링 공사

□ 세부 추진계획

- '19.11 : 설계용역발주
- '20.03 : 공사 발주
- '20.11 : 공사 준공

□ 소요예산: 총 1,112,000천원(시비)

□ 위치도 및 현장사진



위치도



문래빛물펌프장

어린이가 혼자서도 학교를 갈 수 있는 안전한 통학로 환경을 제공하기 위해 다양한 차량속도 저감기법을 도입하여 스쿨존 내 어린이 교통사고 제로화를 추진하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: '20. 1월 ~ 12월
- 사업규모: 관내 초등학교 23개교 중 20개교(3개교는 '19년 개선사업 완료)
- 주요 사업내용
 - 이면도로 안전성 확보시설 설치: 칼라보행로, 고원식교차로, 과속경보시스템
 - 보행자 횡단사고 예방을 위한 안전시설 설치: 내민보도, 보행중앙섬, 바닥신호등
 - 차량 간 사고를 예방하기 위한 안전시설 설치: 교차로알리미, 일방통행 시인성 강화
 - 기존 안전시설 유지보수: 중앙분리대, 안전펜스, 미끄럼방지포장

□ 세부 추진계획

- 스쿨존 내 통학안전시설 설치

교차로 알리미	보도	칼라보행로	고원식 교차로	미끄럼 방지포장	아스팔트 재포장	중앙분리대
7개	655m ²	1,220m ²	3개	7,038m ²	604m ²	100m
안전펜스	고원식 횡단보도	어린이 보호구역	바닥신호등	아트존	과속경보 시스템	
190m	2개	5식	2개	1식	1개	

- 교차로알리미(7개소): 당산초, 선유초(2), 신대림초, 영동초, 영문초, 영중초
- 칼라보행로(9개소): 당산초, 대동초, 도신초, 문래초, 신대림초, 영동초, 영림초, 영중초, 우신초
- 고원식시설(5개소): 대동초, 선유초(고원식횡단보도)/당산초, 대동초, 도림초(고원식교차로)
- 내민보도(4개소): 도신초, 영신초, 영등포초, 영림초
- 보행중앙섬(3개소): 영원초, 도림초, 대방초
- 바닥신호등(2개소): 당서초, 영중초
- 어린이 등하교 교통안전지도사업 추진: 10개교 19명(시비)

□ 추진일정

- '19. 12. : 경찰서 규제심의
- '20. 3. ~4.: 통학로 개선공사

□ 소요예산: 총 688,450천원(구비)

8 블록단위 일방통행 확대로 이면도로 동맥경화 예방 교통행정과

이면도로 블록단위 일방통행을 추진하고 확보된 도로공간에 주차공간·보도신설을 추진함으로써 보행안전을 증진시키고자 함

□ 사업개요


- 사업기간: '20. 1월 ~ 12월
- 사업대상: 총 12개 블록 ※ 연차별 추진

연번	동명	위치	비고	연번	동명	위치	비고
1	양평2동	선유고 주변	'20년	7	영등포동	영등포삼각지 주변	
2	양평1동	양평역 주변		8	여의동	국회의사당역 주변	
3	문래동	문래동4가 주변		9	영등포본동	장훈고 주변	
4	당산2동	당산역 주변	'20년	10	신길6동	영신고 주변	'20년
5	당산1동	당산동4가 주변		11	대림3동	신영초 주변	
6	당산1동	당산동1가 주변		12	대림2동	대림역 주변	'20년

- 추진내용: 이면도로 일방통행 지정 후 개선사업 시행

□ 세부 추진계획

- '20년 사업대상지: 총 4개 블록
 - 선유고 주변(양평2동), 당산역 주변(당산2동), 대림역 주변(대림3동), 영신고 주변(신길6동)
- 추진절차



- 사업내용: 도로재포장, 칼라보행로, 일방통행 방향유도표시 설치 등



□ 소요예산: 총 320,000천원(구비)

공영주차장 운영 및 관리비용 증가에 따라 주차장의 효율적 관리 및 안전을 위해 무인관리 및 모니터링 등 관리시스템을 강화하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2020. 1. ~ 12.
- 공영노외주차장 주차관제시스템 구축: 8개소
 - 내 용: 자동차 자동번호인식기, 무인요금 정산기 등 설치
 - 연차별 교체 및 구축계획(총 21개소 중 '20년 8개소 교체로 사업완료)

□ 세부 추진계획

- 공영주차장 주차관제 시스템 구축 현황

(단위: 백만원)

구분	계	2017년	2018년	2019년	2020년
대상	21개소	3개소 경부제3복지 영등포동제3공영 영등포본동제1공영	3개소 영등포여고 신길환승 영등포구청별관	7개소 당산근린공원 대림어린이공원 대림운동장 신길4동1마을공원 당산2동, 신길6동 영등포구청환승	8개소 영등포본동제2공영 도림초교, 문래동 당산1동, 신길5동 대림1, 2, 3동
소요예산	1,093	90	120	427	456

※ 양평2동('18년 도입), 영등포동 제1,2공영(민간위탁), 문래근린공원(푸른도시과 관리), 도림동, 신길1·4·7동(월정기 전용주차), 신길역사(무인 운영) 공영주차장 제외(9개소)

- 공영노상주차장(여의도 일대) 무인 주차관제시스템 시범 도입(신규)
 - 주차장간 거리가 넓어 관리가 어려운 여의도공원 노상주차장 무인 번호인식 및 결제시스템 시범 도입(1개소 14면)으로 관리 효율화 추진(추후 확대 검토)
- 공영주차장 및 거주자우선주차구역 주차안내표지판(지주식) 설치
- 주차구획선 도색 및 삭제 등 정비

□ 소요예산: 총 580,000천원(구비)

IV. 신규·중점 추진사업

- ① 민방위 교육훈련 통지서 전자고지 시행 31
- ② 영등포청과시장 주변 보행환경 개선 32
- ③ 하수도 시설물 악취저감 사업 33
- ④ 하수시설물 전수조사를 위한 부분 정비공사 34
- ⑤ 영등포 삼각지 보행친화 클러스터 조성 35
- ⑥ 보행친화 전략적 마스터플랜 수립 36
- ⑦ 공유의 미학 『나눔 주차(1+1)』 37

스마트 환경 변화에 발맞추어 민방위 교육훈련 통지서를 모바일로 전자고지 및 발송하여 수혜자 중심의 맞춤형서비스를 제공하고자 함

□ 추진배경

- 민방위 통지서 전달 어려움에 따른 통장들의 지속적인 고충 해결 필요
- 과학기술정보통신부(한국인터넷진흥원) 「대국민 고지·안내문의 전자화사업」 공모에 서울시가 선정(국비 1.3억)됨

□ 세부 추진계획

○ 민방위 교육훈련 통지서 전자고지

- 사업기간: 2020. 1. ~ 12.
- 전자고지 방법 및 절차
 - 통지서 전자교부 관련 민방위 대원 사전동의 홍보 및 신청 접수
 - 알림톡(카카오톡)을 활용한 민방위 사전고지
 - 전자통지센터(보안센터)에서 본인 인증 후 통지서 수령(QR코드 생성)
 - 전자출결시스템(QR코드)에 의한 민방위 대원 출결 확인

□ 기대효과

- 1인 가구(부재가구) 증가로 교육훈련통지서 전달에 따른 통대장들의 어려움 대폭 해소 및 종이 통지서 출력에 따른 예산절감
- 민방위 교육훈련 참석률 향상 및 불참자의 과태료 부과를 위한 통지서의 법적 도달근거 확보
- 서울행정시스템과 민방위 업무를 연동하여 효율성 증대

□ 소요예산: 총 18,992천원 (구비)

영등포청과시장에 점유중인 보도상 적치물 철거와 연계하여 도로 및 가로등 정비를 통한 도로기능 회복 및 쾌적한 보행환경을 조성하고자 함

□ 추진방향

- 영등포청과시장 보도상 적치물 철거와 연계한 도로(시설물) 정비
- 안전하고 쾌적한 보행환경 조성 및 도시미관 향상


□ 사업개요

- 위 치: 영신로 148 ~ 171
- 규 모
 - 보도정비 16a (B=3m, L=540m), 도로정비 54a (B=17m, L=300m)
 - 가로등개량 20등
- 사업기간: '20. 1. ~ 11.

□ 추진일정

- '20. 1. : 물량조사 및 공사 발주
- '20. 2. : 계약 및 착공
- '20. 3.~11. : 공사 시행 및 준공

□ 위치도 및 현황사진



위치도



현황사진

□ 소요예산: 총 700,000천원(구비)

도심지 하수관로 악취방지를 위해 환경부 및 서울시와 협업으로 시행한 「도심 하수관로 악취개선 시범사업 용역」에 따른 시설 개선 사업 실시로 하수관로 악취해소에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : '20. 1. ~ 12.
- 대 상 : 영등포구 관내(여의도역, 당산역, 영등포동)
- 내 용
 - 스프레이 악취저감장치 14개소 설치(여의도역, 당산역)
 - 지주형 악취저감장치 4개소 설치(영등포동)
 - 빗물받이 악취차단장치 설치 5,400개소(영등포구 관내)

□ 세부 추진계획

- '20.03. ~ 05. : 사업계획 수립 및 대상지 현황조사
- '20.06. ~ 11. : 유형별 악취저감시설 설치
- '20.12. : 설치 후 악취농도 조사 및 효과분석

□ 현황사진

		
<p>스프레이 악취저감장치</p>	<p>지주형 악취저감장치</p>	<p>빗물받이 악취차단장치</p>

□ 소요예산: 총 1,300,000천원(국 700,000, 시 350,000, 구비 250,000)


하수시설물 DB구축을 위한 일제 조사 전, 하수관 내부의 토사퇴적, 연결부 이완, 부분 파손 등 하수관 장애요인의 사전 제거를 위해 하수관 부분 정비 공사를 시행코자 함

□ 추진배경

- 하수도, 맨홀, 빗물받이 등 하수시설물별 노후도에 관한 구체적인 이력이 없음
- 개량대상 선정 및 서울시 예산 신청 시 민원 및 경험에 의존하는 등 체계화 되어있지 않아 실제 우선 정비대상이 배제되는 문제점 발생

□ 개선방안

- 3단계의 실시로 관내 하수도의 체계적인 관리



□ 추진현황 (1단계)

- 사업명: 『하수시설물 분석시스템 개발용역』
- 사업기간: 2019. 5.20. ~ 2020.05.31.
- 사업내용
 - 하수시설물별 주제도 분석(노후 등급별·관종 및 관경별)
 - 개략공사비 산출 설계 및 동공·민원 관리 기능구현

□ 사업개요 (2단계)

- 사업명: 관내 하수도 전수조사를 위한 부분정비공사
- 사업기간: '20. 3. ~ 12. (10개월)
- 총사업비: 1,400,000천원
- 사업내용: 하수관로 불탐 구간 부분정비(L=22.7Km)

□ 소요예산: 총 1,400,000천원(국 500,000, 시비 900,000)


영중로 구간 보행환경과 연계하여 삼각지 내 이면도로의 보행친화 개선사업을 추진함으로써 보행편의 향상 및 지역상권 활성화에 기여하고자 함

□ 추진방향

- 보행여건이 개선된 영중로와 연결한 삼각지블럭을 보행친화구역으로 개선하여 지역상권의 활성화 도모
- 일방통행 활성화 및 보행친화형 시설도입으로 보행환경의 질적 향상 도모

□ 사업계획

- 추진기간: '20. 1월 ~ '20. 12월
- 위 치: 영등포역~영등포시장사거리~영등포로타리 내부블럭 (94.2m²)



○ 사업내용

- 보행자 우선도로 4개 구간 조성
 - ① 영중로10길 L=450m, 행정안전부 공모사업 추진 중
 - 교차로알리미 설치 (3개 - 영등포로42길 6, 3-1, 영등포로50길 5)
 - 불량노면 재포장 20a, 디자인포장 28a 등
 - ② 영등포로42길 외 2개구간 L=500m, 구 자체사업으로 추진 예정
 - 불량노면 재포장 41a, 디자인포장 41a 등
- 일방통행 7개구간 시인성 강화(불량노면 개선, 노면 표지판 정비, V형 미끄럼포장 등)
- 컬러보행로 2개구간 설치 (L=300m - 영중로6길, 영중로8길)
- 기타 협조사항
 - 가로경관과(간판 및 불법점유 정비), 도로과(조명정비), 청소과 등 협업

□ 소요예산: 총 400,000천원(국 200,000, 구비 200,000)

보행친화형 혁신도시로 거듭날 수 있는 마스터플랜 수립 및 보행환경 개선을 위한 기본계획 수립 용역을 실시하고자 함

□ 추진방향

- 구정운영의 핵심목표인 보행친화·교통 분야의 발전을 추진하고자 함
 - 「보행권 확보와 보행환경 개선에 관한 조례」에 따라 구청장 책무수행 필요
- 보행친화형 혁신도시로 거듭날 수 있는 마스터플랜 수립 필요
 - 전략적 추진과제 명확한 제시, 체계적인 사업 추진체계 구성

□ 사업계획

- 영등포구 보행환경 개선을 위한 기본계획 수립(용역)
 - 사업기간: '20.1월 ~ '20.6월 (6개월)
 - 과업범위
 - (현황조사) ▶ 보행실태 조사: 보행사고 다발지점, 밀집지역 등 빅데이터 활용
 - ▶ 보행단절구간 발굴 및 연결성 검토, 보행혼잡이 높은 구간 발굴 등
 - (방향설정) 핵심 사업추진 분야 대안 및 연차별 추진계획 제시
 - 보행안전: 횡단보도, 중앙분리대 설치, 보도신설 등
 - 보행편의: 도로다이얼트, 보행자우선도로, 차없는 거리 등
 - 대표보행거리 조성: 권역별 대상구간 발굴 및 대안제시
 - (기타 정책적 제안) 서울시 정책과의 연계성, 외국사례 등
 - 소요예산: 30백만원

□ 추진일정

- '20. 1월 ~ 6월: 보행환경 기본계획수립 용역시행

□ 소요예산: 총 30,000천원(구비)

거주자 우선 주차구역 유희면에 대한 공유 활성화를 통해 부족한 주차공간의 효율적 운영 및 주거 생활지역 내 주차난 해소를 도모하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2020. 1. ~ 12.
- 사업내용: 거주자우선주차장 유희시간에 공유주차공간으로 활용

□ 세부 추진계획

- ‘내 집 앞면 거주자 우선 주차구획’ 총 193면 우선 적용 추진
 - 거주자우선주차장 주배정자와 나눔쓰기 희망자의 개방 가능시간 및 주차요금 등 수요조사를 통해 매칭 실시
- 거주자우선주차장 나눔쓰기 선(先) 배정자 인센티브 제공
 - 차기 재배정시 가점 최대 6점 제공(100시간당 1점씩)
- 거주자우선주차장 나눔쓰기 필요성 등 홍보 강화
 - ‘내 집 앞면 거주자 우선 주차구획’ 배정자에게 홍보지 배부
- 나눔쓰기 단계별 추진 (내집앞면 시범운영 ⇒ 개별면 확대운영)
- 내집앞면 거주자우선주차장 이용요금 할인제 폐지
 - 주차요금 범위 내에서 선(先) 배정자와 나눔쓰기 희망자간 나눔금액 상호 자율적용
 - 2020년 상반기 배정 1/4분기(3개월분) 요금 선납부터 적용
- 방문 시간권 발급이 불가능한 ‘개별 주차구획’ 1,399면 확대 추진

□ 추진일정

- 2019.10.~12.: 거주자 우선주차 접수·선정 및 나눔주차 홍보
- 2020. 1.~ 3.: 선(先) 배정자와 나눔쓰기 배정 희망 수요조사 및 접수
- 2020. 4.~12.: 선(先) 배정자와 나눔쓰기 희망자 매칭추진 및 활성화

□ 소요예산: 비예산