

2012년 세출예산 명시이월 사업조서(추가포함)

(단위 : 천원)

연	부서명	정책사업	단위사업명	세부사업명	편성목	통계목	예산액	2012년 이월액	이월사유	비고 ('13예산편성목)
합계							12,356,049	10,391,236		
1	자치행정과	더불어 사는 다문화 공동체 지원	외국인주민 지역사회 정착 지원	다문화가족 생활문화 이해증진	시설비 및 부대비	시설비	80,000	80,000	외국인주민종합센터 설치 와 관련하여 서울시의 우리 구내 건물매입이 지연됨에 따라 우리구에서 시설 운영 관리를 위해 반영된 시설 개보수공사 예산을 명시이 월 하고자 함.	시설비 및 부대비
2	자치행정과	자치행정기반조성	동청사 환경개선	당산2동 공공복합청사 건립	시설비 및 부대비	시설비	1,271,456	1,220,444	동청사부지 층별용도 등 주 민 의견수렴에 따른 설계공 모 지연으로 2013년도 공 사시행을 위하여 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비
						시설부대비	3,000	3,000		시설비 및 부대비
3	문화체육과 (추가)	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	제2구민 체육센터 건립	시설비 및 부대비	시설비	1,500,000	1,500,000	2012.11월 제2구민 체육 센터 건립 공사가 발주됨에 따라 2012.11월 교부된 특 별교부금의 집행이 어려운 관계로 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비
4	가정복지과	영유아복지 수준향상	보육시설 기능강화	국공립 어린이집 확충	자산취득비	자산및 물품취득비	1,890,000	340,000	국공립어린이집 확충을 위 한 시비보조금이 2012.11 월 교부됨에 따라 시설확충 설계 및 리모델링 공사 등 급년도 사업추진이 어려운 관계로 명시이월 하고자 함.	자산및 물품취득비
					시설비 및 부대비	시설비	496,000	474,000		시설비 및 부대비
5	노인복지과	노인복지 서비스 증진	경로당 지원강화	경로당 현대화 사업	일반운영비	사무관리비	100,000	100,000	경로당 현대화 사업 일환으 로 임대경로당 설치를 위하 여 본예산을 편성하였으나, 최근 전세금 급상승 등으로 사업추진이 지연되어 오던 중 2013년도 주민참여 예 산이 추가 확보됨에 따라 임대경로당 설치사업 재추 진을 위하여 명시이월 하고 자 함.	일반운영비

연도	부서명	정책사업	단위사업명	세부사업명	편성목	통계목	예산액	2012년 이월액	이월사유	비고 ('13예산편성목)
6	노인복지과	노인복지 서비스 증진	노인복지시설 운영	소규모 노인복지센터 건립	시설비 및 부대비	시설비	197,000	154,049	당초 노인요양공동생활가정 관련한 사업을 계획하여 추진하였으나, 소규모노인 복지센터 설치 추진으로 사 업이 변경되어 운영내용 및 위탁 여부 등 운영 전반에 대한 검토추진이 요구됨에 따라 명시이월 추진하고자 함.	시설비 및 부대비
					민간자본이전	민간자본보조	227,000	227,000		민간자본이전
					민간이전	사회복지보조	216,000	216,000		민간이전
7	노인복지과	노인복지 서비스 증진	노인복지시설 운영	여의도복지관 건립	시설비 및 부대비	시설비	2,322,000	2,304,000	여의도 자매근린공원 내 복 지시설 건립을 위해 기본계 획을 수립하고, 여론조사, 타당성조사, 서울시 투자심 사 등 추진일정에 따라 사 업을 추진하였으나, 복지관 건립 관련한 예산부족 및 시설내 어린이집 확충의 서 울시 보조금이 2012.11월 교부됨에 따라 연내 정상적 인 사업추진이 어려울 것으 로 예상되어 명시이월 하 고자 함.	시설비 및 부대비
8	청소과	친환경적 청소 시스템 구축	청소시설 및 장비 운영 관리	자원순환센터 운영 및 관리	시설비 및 부대비	시설비	1,397,000	1,197,000	재활용 선별장 설치의 효율 적인 운영을 위하여 실태파 악 및 의견수렴 등이 지연 되어 설계용역이 2012.11 월말에 준공예정이며, 공사 시비보조금이 2012.11월 교부 및 2012.12월 추가 교부됨에 따라 금년도 공사 발주 공고, 계약 등 사업추 진이 어려울 것으로 예상되 어 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비

연도	부서명	정책사업	단위사업명	세부사업명	편성목	통계목	예산액	2012년 이월액	이월사유	비고 ('13예산편성목)
9	주택과	쾌적한 주택문화 조성	친환경 공동주택 건설	주택정비계획 수립 - 신길밤동산구역 공공관리자 지원 정비사업 전문관리용역	시설비 및 부대비	시설비	95,000	95,000	정비구역지정안에 대하여 서울시에서 실시하는 시구 합동보고회, 도시계획위원회 심의 등의 절차가 진행중(2012.11월 현재 주민공람단계)으로 2012년내 구역지정고시가 불가능하여 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비
10	주택과	쾌적한 주택문화 조성	친환경 공동주택 건설	주택정비계획 수립 - 양평제14구역 공공관리자 지원 정비사업 전문관리용역	시설비 및 부대비	시설비	40,000	40,000	정비구역지정안에 대하여 서울시에서 실시하는 시구 합동보고회, 도시계획위원회 심의 등의 절차가 진행중(2012.11월 현재 도시계획위원회내 심의단계)으로 2012년내 구역지정고시가 불가능하여 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비
11	주택과	쾌적한 주택문화 조성	친환경 공동주택 건설	주택정비계획 수립 - 대림786번지 일대 주택재건축정비계획 수립용역	시설비 및 부대비	시설비	120,000	120,000	재개발, 재건축 뉴타운사업 전반에 대한 출구전략 일환으로 현재 추진위원회, 조합 등 추진주체가 없는 구역에 대하여 재개발 등의 정비사업 찬반의견을 들어 정비사업을 추진하고자 현재 서울시에서 용역을 실시중으로 2012년내 정비계획 용역발주가 불가능하여 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비
12	주택과	쾌적한 주택문화 조성	친환경 공동주택 건설	신길밤동산 정비예정구역 실태조사	시설비 및 부대비	시설부대비	14,266	8,743	신길밤동산 정비예정구역에 대한 실태조사가 현재 진행('13.3월 완료예정) 중으로 2012.11월 교부된 시비 보조금의 금년중 집행이 어려워 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비

연	부서명	정책사업	단위사업명	세부사업명	편성목	통계목	예산액	2012년 이월액	이월사유	비고 ('13예산편성목)
13	푸른도시과 (추가)	아름다운 녹색 영등포 만들기	아름다운 환경 및 편리한 시설만들기	가로수 바꿔심기 사업	시설비 및 부대비	시설비	300,000	300,000	가로수 바꿔심기 사업 관련 한 특별교부금이 2012.11 월 교부됨에 따라 금년 중 계약심사 및 발주가 어려울 뿐만 아니라 동절기 사업추 진이 부적절하여 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비
14	도시계획과	명품 도시개발	균형발전을 이루는 도시관리계획 수립	공공관리제 추진	시설비 및 부대비	시설비	220,000	185,000	문래동4가 및 영등포동4가 도시환경정비사업이 2012.11월 현재 정비구역 지정중으로, 정비구역 지정 이후 공공관리(추진위원회 구성 지원) 사업비 집행이 가능함에 따라 명시이월 하 고자 함.	시설비 및 부대비
					자치단체등 자본이전	공기관등에 대한 대행사업비	30,000	20,000		자치단체등 자본이전
15	도시계획과	명품 도시개발	균형발전을 이루는 도시관리계획 수립	뉴타운(영등포, 신길) 사업추진	시설비 및 부대비	시설비	1,276,000	1,276,000	신길재정비촉진지구 이면 도로 개설사업 예산과 관련 한 신길7, 11구역 주택건 설공사 미 착공 및 재정비 촉진 계획과 사업계획이 변 경중으로 향후 계획 변경완 료 이후 인접구역과의 연관 성 검토 등이 필요함에 따 라 2012년내 사업추진이 어려워 명시이월 하고자 함	시설비 및 부대비
16	도로과	안전한 도로유지 관리	도로관리	양평로 지중화공사	시설비 및 부대비	시설비 부대비	500,000	500,000	도로상 한전주 및 가공선을 지중화하여 안전사고 예방 및 깨끗한 도시환경을 조성 하고자 한국전력공사에 지 중화 사업을 신청하였으나, 2012년 지중화 사업 선정 심사에서 배제되어 불가피 하게 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.(서울시 도 로관리과에서 지식경제부 측에 도로점용료 면제 관련 조항 삭제 추진중)	시설비 및 부대비

연	부서명	정책사업	단위사업명	세부사업명	편성목	통계목	예산액	2012년 이월액	이월사유	비고 ('13예산편성목)
17	도로과	안전한 도로유지 관리	도로관리	제설대책 추진	인건비	기간제 근로자 등 보수	61,327	31,000	2012년~2013년 제설대책 기간 동안 기간제 근로자를 채용하여 제설함 관리 및 고지대 등 취약지역 상시 순찰, 제설발령 시 제설제 사전살포에 만전을 기할수 있도록 제설 기간동안 편성 된 예산집행을 위하여 명시 이월 하고자 함.	시설비 및 부대비

2012년 세출예산 명시이월 사업조서(당초)

(단위 : 천원)

연	부서명	정책사업	단위사업명	세부사업명	편성목	통계목	예산액	2012년 이월액	이월사유	비고 ('13예산편성목)
합 계							9,994,783	8,035,493		
1	자치행정과	더불어 사는 다문화 공동체 지원	외국인주민 지역사회 정착 지원	다문화가족 생활문화 이해증진	시설비 및 부대비	시설비	80,000	80,000	외국인주민종합센터 설치 와 관련하여 서울시의 우리 구내 건물매입이 지연됨에 따라 우리구에서 시설 운영 관리를 위해 반영된 시설 개보수공사 예산을 명시이 월 하고자 함.	시설비 및 부대비
2	자치행정과	자치행정기반조성	동청사 환경개선	당산2동 공공복합청사 건립	시설비 및 부대비	시설비	1,271,456	1,220,444	동청사부지 층별용도 등 주 민 의견수렴에 따른 설계공 모 지연으로 2013년도 공 사시행을 위하여 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비
						시설부대비	3,000	3,000		시설비 및 부대비
3	가정복지과	영유아복지 수준향상	보육시설 기능강화	국공립 어린이집 확충	자산취득비	자산및 물품취득비	1,890,000	340,000	국공립어린이집 확충을 위 한 시비보조금이 2012.11 월 교부됨에 따라 시설확충 설계 및 리모델링 공사 등 금년도 사업추진이 어려운 관계로 명시이월 하고자 함.	자산및 물품취득비
					시설비 및 부대비	시설비	496,000	474,000		시설비 및 부대비
4	노인복지과	노인복지 서비스 증진	경로당 지원강화	경로당 현대화 사업	일반운영비	사무관리비	100,000	100,000	경로당 현대화 사업 일환으 로 임대경로당 설치를 위하 여 본예산을 편성하였으나, 최근 전세금 급상승 등으로 사업추진이 지연되어 오던 중 2013년도 주민참여 예 산이 추가 확보됨에 따라 임대경로당 설치사업 재추 진을 위하여 명시이월 하고 자 함.	일반운영비
					시설비 및 부대비	시설비	197,000	154,049	당초 노인요양공동생활가 정 관련한 사업을 계획하여 추진하였으나, 수급자의 인	시설비 및 부대비

연	부서명	정책사업	단위사업명	세부사업명	편성목	통계목	예산액	2012년 이월액	이월사유	비고 ('13예산편성목)
5	노인복지과	노인복지 서비스 증진	노인복지시설 운영	소규모 노인복지센터 건립	민간자본이전	민간자본보조	227,000	227,000	추진하였으나, 소규모노인 복지센터 설치 추진으로 사 업이 변경되어 운영내용 및 위탁 여부 등 운영 전반에 대한 검토추진이 요구됨에 따라 명시이월 추진하고자 함.	민간자본이전
					민간이전	사회복지보조	216,000	216,000		민간이전
6	노인복지과	노인복지 서비스 증진	노인복지시설 운영	여의도복지관 건립	시설비 및 부대비	시설비	2,322,000	2,304,000	여의도 자매근린공원 내 복 지시설 건립을 위해 기본계 획을 수립하고, 여론조사, 타당성조사, 서울시 투자심 사 등 추진일정에 따라 사 업을 추진하였으나, 복지관 건립 관련한 예산부족 및 시설내 어린이집 확충의 서 울시 보조금이 2012.11월 교부됨에 따라 연내 정상적 인 사업추진이 어려울 것으 로 예상되어 명시이월 하 고자 함.	시설비 및 부대비
7	청소과	친환경적 청소 시스템 구축	청소시설 및 장비 운영 관리	자원순환센터 운영 및 관리	시설비 및 부대비	시설비	850,000	650,000	재활용 선별장 설치의 효율 적인 운영을 위하여 실태파 악 및 의견수렴 등이 지연 되어 설계용역이 2012.11 월말에 준공예정이며, 공사 시비보조금이 2012.11월 교부됨에 따라 금년도 공사 발주 공고, 계약 등 사업추 진이 어려울 것으로 예상되 어 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비
8	주택과	쾌적한 주택문화 조성	친환경 공동주택 건설	주택정비계획 수립 - 신길밤동산구역 공공관리자 지원 정비사업 전문관리용역	시설비 및 부대비	시설비	95,000	95,000	정비구역지정안에 대하여 서울시에서 실시하는 시구 합동보고회, 도시계획위원 회 심의 등의 절차가 진행 중(2012.11월 현재 주민공 람단계)으로 2012년내 구 역지정고시가 불가능하여 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비

연도	부서명	정책사업	단위사업명	세부사업명	편성목	통계목	예산액	2012년 이월액	이월사유	비고 ('13예산편성목)
9	주택과	쾌적한 주택문화 조성	친환경 공동주택 건설	주택정비계획 수립 - 양평제14구역 공공관리자 지원 정비사업 전문관리용역	시설비 및 부대비	시설비	40,000	40,000	정비구역지정안에 대하여 서울시에서 실시하는 시구 합동보고회, 도시계획위원회 심의 등의 절차가 진행 중(2012.11월 현재 도시계획위원회내 심의단계)으로 2012년내 구역지정고시가 불가능하여 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비
10	주택과	쾌적한 주택문화 조성	친환경 공동주택 건설	주택정비계획 수립 - 대림786번지 일대 주택재건축정비계획 수립용역	시설비 및 부대비	시설비	120,000	120,000	재개발, 재건축 뉴타운사업 전반에 대한 출구전략 일환으로 현재 추진위원회, 조합 등 추진주체가 없는 구역에 대하여 재개발 등의 정비사업 찬반의견을 들어 정비사업을 추진하고자 현재 서울시에서 용역을 실시 중으로 2012년내 정비계획 용역발주가 불가능하여 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비
11	도시계획과	명품 도시개발	균형발전을 이루는 도시관리계획 수립	공공관리제 추진	시설비 및 부대비	시설비	220,000	185,000	문래동4가 및 영등포동4가 도시환경정비사업이 2012.11월 현재 정비구역 지정중으로, 정비구역 지정 이후 공공관리(추진위원회 구성 지원) 사업비 집행이 가능함에 따라 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비
					자치단체등 자본이전	공기관등에 대한 대행사업비	30,000	20,000		자치단체등 자본이전
12	도시계획과	명품 도시개발	균형발전을 이루는 도시관리계획 수립	뉴타운(영등포, 신길) 사업추진	시설비 및 부대비	시설비	1,276,000	1,276,000	신길재정비촉진지구 이면도로 개설사업 예산과 관련한 신길7, 11구역 주택건설공사 미 착공 및 재정비 촉진 계획과 사업계획이 변경중으로 향후 계획 변경완료 이후 인접구역과의 연관성 검토 등이 필요함에 따라 2012년내 사업추진이 어려워 명시이월 하고자 함	시설비 및 부대비

연	부서명	정책사업	단위사업명	세부사업명	편성목	통계목	예산액	2012년 이월액	이월사유	비고 ('13예산편성목)
13	도로과	안전한 도로유지 관리	도로관리	양평로 지중화공사	시설비 및 부대비	시설비 부대비	500,000	500,000	도로상 한전주 및 가공선을 지중화하여 안전사고 예방 및 깨끗한 도시환경을 조성 하고자 한국전력공사에 지 중화 사업을 신청하였으나, 2012년 지중화 사업 선정 심사에서 배제되어 불가피 하게 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.(서울시 도 로관리과에서 지식경제부 측에 도로점용료 면제 관련 조항 삭제 추진중)	시설비 및 부대비
14	도로과	안전한 도로유지 관리	도로관리	제설대책 추진	인건비	기간제 근로자 등 보수	61,327	31,000	2012년~2013년 제설대책 기간 동안 기간제 근로자를 채용하여 제설함 관리 및 고지대 등 취약지역 상시 순찰, 제설발령 시 제설제 사전살포에 만전을 기할수 있도록 제설 기간동안 편성 된 예산집행을 위하여 명시 이월 하고자 함.	시설비 및 부대비

2012년 세출예산 명시이월 사업조서(추가)

(단위 : 천원)

연	부서명	정책사업	단위사업명	세부사업명	편성목	통계목	예산액	2012년 이월액	이월사유	비고 ('13예산편성목)
합 계							2,361,266	2,355,743		
1	문화체육과 (추가)	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	제2구민 체육센터 건립	시설비 및 부대비	시설비	1,500,000	1,500,000	2012.11월 제2구민 체육센터 건립 공사가 발주됨에 따라 2012.11월 교부된 특별교부금의 집행이 어려운 관계로 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비
2	청소과 (추가)	친환경적 청소 시스템 구축	청소시설 및 장비 운영 관리	자원순환센터 운영 및 관리	시설비 및 부대비	시설비	547,000	547,000	재활용 선별장 설치의 효율적인 운영을 위하여 실패파악 및 의견수렴 등이 지연되어 설계용역이 2012.11월말에 준공예정이며, 공사 시비보조금이 2012.11월 교부후 2012.12월 추가 교부됨에 따라 금년도 공사발주 공고, 계약 등 사업추진이 어려울 것으로 예상되어 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비
3	주택과 (추가)	쾌적한 주택문화 조성	친환경 공동주택 건설	신길밤동산 정비예정 구역 실태조사	시설비 및 부대비	시설부대비	14,266	8,743	신길밤동산 정비예정구역에 대한 실태조사가 현재 진행('13.3월 완료예정) 중으로 2012.11월 교부된 시비 보조금의 금년중 집행이 어려워 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비
4	푸른도시과 (추가)	아름다운 녹색 영등포 만들기	아름다운 환경 및 편리한 시설만들기	가로수 바꿔심기 사업	시설비 및 부대비	시설비	300,000	300,000	가로수 바꿔심기 사업 관련한 특별교부금이 2012.11월 교부됨에 따라 금년 중 계약심사 및 발주가 어려울 뿐만 아니라 동절기 사업추진이 부적절하여 명시이월 하고자 함.	시설비 및 부대비