

제259회 영등포구의회 임시회 현장방문 계획

(행정위원회)

□ 방문개요

- 일 시: 2025. 3. 24.(월) 14:00~15:00
- 방문대상: 신길문화체육도서관(신길로 131)
- 방문목적
 - 개관 예정인 신길문화체육도서관 추진 현황 확인
 - 관계자 의견 수렴 등
- 소관부서: 미래교육과
- 참여위원: 8명

□ 세부일정

시 간	주 요 내 용	비 고
14:00~14:20	○ 구의회 → 신길문화체육도서관	
14:20~15:00	○ 신길문화체육도서관 현장 확인 - 시설 라운딩 및 현황 보고	미래교육과

□ 행정사항

- 현장 방문에 따른 동선파악 및 의전사항 확인

(붙임) 참고자료

□ 사업개요

- 기 간: 2013. ~ 2025. 5.
- 위 치: 신길동 4946번지 일대
- 규 모: 지하2층~지상5층, 연면적 7,471.77㎡ ※ 도서관 전용면적 3,359.14㎡

층 수	내 용		면 적
총 면적			7,471.77㎡
지상 5층	도서관(다목적 프로그램실, 스터디존)		676.56㎡
지상 4층	도서관(일반 열람실)		794.41㎡
지상 3층	도서관(어린이 및 영유아 열람실)		1,047.71㎡
지상 2층	〈오픈형 천장〉 다목적체육관	문화재단(도서관) 및 시설관리공단 사무실	686.73㎡
지상 1층		북카페	989.01㎡
지하 1층	부설주차장		1,578.42㎡
지하 2층	수영장		1,698.93㎡

- 소요예산: 44,464백만원
(국 2,400, 시 989, 특교세 500, 특교금 1,500, 기금 5,807, 구 33,268)

□ 주요 추진현황 및 향후 계획

- '21. 12. 20.: 건축공사 착공
 - 지하터파기 공사(~'23.3.) ⇒ 골조 공사(~'24.5.) ⇒ 마감공사('24.5.~)
- '24. 11.: 건축공사 마무리
- '24. 11. ~ '25. 2.: 내부 인테리어 공사
- '25. 3. ~ 5.: 개관 준비(가구 및 개관장서 구입)
- '25. 5.: 개관(예정)



조감도



현장사진('25. 3. 7.)