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Ⅰ. 일반현황

1 조 직

안전교통국 - (5과 25개팀)

도시안전과 도 로 과 치 수 과 교통행정과 주차문화과

안 전 기 획 팀

재 난 관 리 팀

중대재해예방팀

민 방 위 팀

통합관제운영팀

도 로 계 획 팀

도 로 개 선 팀

보 도 관 리 팀

도 로 굴 착 팀

도 로 조 명 팀

지 하 안 전 관 리 팀

하 수 팀

치 수 팀

하 천 관 리 팀

기 전 팀

방 재 사 업 팀

교 통 행 정 팀

자 동 차 등 록 팀

건 설 기 계 팀

교 통 개 선 팀

교통사법경찰팀

주 차 행 정 팀

주 차 세 입 팀

주 차 운 영 팀

운 수 안 전 팀

2 인 력

구 분 계
일 반 직 관리운영직 별정직․임기제

4급 5급 6급 7급 8급 9급 6급 7급 8급 9급 6급 7급 8급 9급

정 원 164 1 5 34 50 43 21 2 3 - - 1 2 2 -

현 원 183 1 5 42 51 31 35 2 1 - - 3 2 2 8

과부족 19 - - 8 1 △12 14 - △2 - - 2 - - 8
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3 주요시설 및 장비

도시안전과

구 분 명 칭 현 황 비 고

시

설

통합관제센터 보건소 지하1층/1개소 - 관제실, 회의실, 장비실

CCTV
1,402개소

(4,714대 카메라)
- 방범용: 1,219개소 4,122대
- 주정차단속: 183개소 592대

장

비

스타렉스밴
1대

(27종 물품 탑재)

- 캐노피텐트, 노트북
- 조명기구(랜턴)
- 발전장비 등

민방위 6종장비
(지역대+지원대)

1,162개

- 전자메가폰 : 361개
- 지휘용 앰프 : 18개
- 응급처치 세트: 178개
- 환자용 들 것 : 122개
- 휴대용조명등 : 243개
- 교통신호봉 : 240개

영상관제시스템 1식
- 메인관제서버, 영상저장서버
- 보안시스템, CCTV자가통신망 등

도 로 과

□ 도로현황: 주요간선도로(경인로 외 27개 노선)

연장 390.6km 도 로 율

시도 76km 구도 314.6km 23.4%
(서울시: 22.42%)

□ 시설물 현황 (단위: 개소)

계 교 량 고가차도 지하차도 지하보도 보도육교 입 체
교차로

보행육교
승 강 기

61 21 5 14 1 7 5 8

□ 조명시설

가 로 등 - 구 관리 보 안 등 - 구 관리

9,986개 (LED 8,257/82.7%) 9,729개 (LED 9,729/100%)
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치 수 과

□ 시설물 현황

구 분 빗물펌프장 간이펌프장 수 문 원격감시시설 하수관로 하천

계 8개소 7개소
23개소
(60문)

42개소 473,220m
4개소

(16.96㎞)

교통행정과

□ 교통시설물 현황             
                   (단위: 개소) 

계 도로안내
표 지

보행자안내
표 지 판 버스승차대 자전거보관대 무인자전거시설

977 512 8 294
(488 중 60%)

162
(4,406대)

1
(120대)  

  ※ 자전거도로: 33개 구간, 37.53km

 

□ 자동차 등록 현황
(단위: 대)

구 분 총계 승용 승합 화물 특수

총 계 144,302 121,608 3,842 17,724 1,128

영업용 8,183 2,906 182 4,460 635

자가용 135,745 118,575 3,598 13,094 478

관용 374 127 62 170 15

□ 건설기계 등록 현황
(단위: 대)

계 영업용 자가용 관용 비고

15,671 14,507 1,152 12 서울시 전체(42,093대)의 37%
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주차문화과

□ 주차장 현황

계
노상주차장 노외주차장 건축물 부설주차장

소계 거주자
우선주차

공영
소계

공영
민영 소계 단독

주택
공동
주택 기타

구 시 구 시

10,679개소 4,454 4,415 30 9 54 29 3 22 6,171 2,154 1,695 2,322

201,239면 5,165 4,415 517 233 4,858 3,057 943 858 191,216 5,906 84,651 100,659

4 예 산 현 황

부 서 명 예 산 액 집 행 액
집행률(%)

(9.30. 기준)

계 68,230,233 46,701,190 68.4

도시안전과 7,439,253 5,140,673 69.1

도 로 과 16,732,750 10,684,717 63.9

치 수 과 13,618,025 9,636,741 70.8

교통행정과 3,336,441 2,268,185 68.0

주차문화과 27,103,764 18,970,874 69.9

(단위: 천원)
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Ⅱ. 주요업무 추진실적

연번 사 업 명 쪽

 빈틈없는 재난예방 및 대응으로 구민 안전 도모 ············ 6

 포장도로 유지보수공사 ······························································8

 문래동 상습침수 지역 침수저감 사업 ································10

 ‘교통사고 ZERO!’ 안심통학로 조성 ··································11

 주차장 나눔사업을 통한 주택가 주차공간 확충 ·············13
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1 빈틈없는 재난예방 및 대응으로 구민 안전 도모 도시안전과
ㅇㅇ

재난에 선제적, 체계적인 대응을 할 수 있도록 재난안전시스템 강화, 실질적인

훈련, 재난위험시설물의 지속적인 관리를 통해 구민의 안전을 도모하고자 함

□ 사업개요
○ 재난안전 시스템 강화를 통한 신속한 재난상황 관리

○ 실효성 및 전문성 있는 재난대응 역량강화 훈련 실시

○ 재난위험시설물 점검 및 지역축제 안전관리 등 재난사고 선제적 예방활동 강화

□ 주요 추진실적

○ 재난안전시스템 강화를 위한 재난안전상황실 운영(24시간 연중 무휴)

- 장소 및 인력: (상황유지)당직실, (대책반회의)기획상황실 / 상황근무자 6명

- 주요임무 및 역할: 재난·안전사고 상황접수, 분석 보고, 전파, 상시 모니터링 등

○ 재난대응 훈련 실시

- 2024년 재난대응 안전한국훈련

․ 일시/장소: 5. 30.(목) / 신길5동 일원

․ 참여기관: 서울시, 영등포소방서, 영등포경찰서 등 10개 유관기관

․ 훈련내용: 풍수해(집중호우)로 인한주택침수, 붕괴, 인명고립등각종사고대응

- 2024년 통합지원본부 ICTC 훈련

․ 일시/장소: 7. 30.(화) 09:30 / 은평소방서 지휘역량강화(ICTC) 센터

․ 참여기관: 영등포구청 통합지원본부 실무반 20여 명

․ 훈련내용: 복합시나리오기반 VR 활용가상재난현장대응훈련

○ 재난사고 선제적 예방활동 강화

- 계절별․시기별 시설물 안전점검 실시

․ 연말연시 화재취약시설 안전점검(’23. 11.~’24. 1.): 356개소

․ 2024년 제3종시설물 실태조사(1.1.~6.30.): 239개소

․ 2024년 해빙기 대비 시설물 안전점검 실시(2.27.~3.22.): 40개소

․ 2024년 집중안전점검 실시(4.22.~6.14.): 102개소

․ 어린이 놀이시설 안전점검 실시(4.8.~5.31.): 395개소

- 재해영향평가심의회 개최(4.12.~4.22.): 당산현대2차아파트 재건축 정비사업
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○ 다중인파 밀집지역 안전사고 예방

- 지역축제·행사 안전관리계획 심의: 총 7회 개최(현장점검 14회 병행 실시)
․ 정월대보름 민속놀이 축제, 여의도 봄꽃축제 등 총 13개 안건 심의
- 다중인파 밀집지역 시뮬레이션 및 안전관리계획 수립용역 완료: 3개소
- 다중인파 안전관리 시스템(CCTV 및 비상 방송시스템 구축)
․ 대상지: 총 4개소(여의나루역 2, 영등포역 1, 대림역 1)

연번 위 치
구축내용 현장구축

예시사진CCTV 음성송출기 전광판 지주대

1 여의나루역 
2번출구

기존 카메라 
활용 확성스피커 2000*1000

LED 전광판
금속기둥

(8M)

2 여의나루역
3번출구

고정형 3기, 
회전형 1기 확성스피커 2000*1000

LED 전광판
금속기둥

(8M)

3 영등포역
교차로

고정형 3기, 
회전형 1기 확성스피커 2000*1000

LED 전광판
금속기둥

(8M)

4 대림역
12번출구

기존 카메라 
활용 확성스피커 - -

□ 향후계획
○ 재난대응 훈련 실시
- 시-구 합동 불시 비상소집 훈련 및 재난안전대책본부 가동훈련(연중 2회)
- 재난상황보고훈련(상황전파, 긴급재난문자 발송 등, 연중 수시 실시)
○ 안전취약가구 안전점검 및 정비사업 추진(6월~11월): 1,000여건
- 전기콘센트, 누전차단기, 가스타이머, 소화기, 화재감지기 등 안전점검 및 정비 지원
○ 보이는 소화기 및 투척용 소화기 신규 설치(8월~11월): 50개소
- 전통시장, 좁은 골목길 등 소방차 진입이 어려운 화재취약지역에 설치
- 동주민센터 수요조사 후 구청․소방서 선정심의 및 현장확인에 따른 설치

○ 계절별․시기별 시설물 안전점검 실시
- 초고층 등 건축물 재난대응 및 지원체계 실태점검(6월, 11월): 16단지 24개동
- 우기․동절기 대비 취약시설 안전점검(연중실시): 급경사지, 노후주택 등
○ 다중인파 밀집지역(축제/행사 장소) 안전사고 예방
- 다중인파 CCTV 활용 집중 관제 및 인파 밀집 경고 방송 송출

□ 예산현황 (단위: 천원)

예 산 액 집 행 액 집행률(%)

310,407
(국 2,500, 시 53,278, 구비 254,629)

257,897
(국 2,500, 시 50,110, 구비 205,287)

83.1



- 8 -

2 포장도로 유지보수공사 도로개선팀
ㅇㅇ

주민생활에 불편을 주는 노후·파손된 도로를 신속히 정비하여 도로상 안전

사고를 예방하고 쾌적한 도로 환경을 조성

□ 사업개요
○ 공 사 명: 2024년 포장도로 유지보수공사(연간계약)

○ 위 치: 관내 전지역(구도 / 연장 314.6㎞, 면적 1.87㎢)

○ 규 모: 포장도로 정비 71,400㎡(도로폭 6m 기준 연장 11,900m)

○ 사업기간: ’24. 1. ~ 12.

□ 주요 추진실적
○ ’24. 3. ~ 9.: 포장도로 정비(파손 등 우선순위에 따라 순차적 정비)

- 포장도로 유지보수공사 작업지시 1~9차

- 차도정비 40,100㎡, 보도정비 2,120㎡,, 측구 및 경계석 정비 1,799m

국회대로 55길 242 주변 도림로112길 16~도림로112길 10

영신로 119~영신로25길 8 양평로17길36~선유로45길 21

영중유치원앞 도림로 464~482
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□ 향후계획

○ ’24. 12.: 공사 준공

□ 예산현황 (단위: 천원)

예 산 액 집 행 액 집행률(%)
3,115,000

(구비 3,115,000)
2,706,176

(구비 2,706,176)
86.9
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3 문래동 상습침수 지역 침수저감 사업 치수과
ㅇㅇ

22~23년도 침수피해를 입은 문래동 지역의 긴급 침수예방 대책으로
우회·분산 관로를 개설하고 간선하수박스를 정비하여 원활한 통수능 확보로
침수피해를 예방하고자 함

□ 사업개요
○ 사업위치: 문래동 경인로77길 일대
○ 사업규모: 우회관로 개설 D1,500㎜, L=420m

하수박스 정비 ▣2.5×1.8m, L=322m
○ 사업기간: ’24. 4. ~ 12.
○ 사업내용: 통수능부족 하수관로의 정비로 침수저감

□ 주요 추진실적(공정률 70%)
○ ’23. 10. ~ ’24. 2. : 기본 및 실시설계 용역
○ ’24. 2. ~ 3. : 계약심사 및 공사발주
○ ’24. 4. : 공사계약 및 착공
○ ’24. 6. : (1차분)우회·분산관로 개설(L=420m) 완료

○ ’24. 9. ~ : (2차분)하수박스 정비 중(L=124m 완료)

□ 향후계획
○ ’24. 11. : 공사준공

□ 예산현황 (단위: 천원)

예 산 액 집 행 액 집행률(%)
6,103,000
(시비)

4,998,000
(시비) 81.9
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4 ‘교통사고 ZERO!’ 안심통학로 조성 교통행정과
ㅇㅇ

어린이보호구역 내 어린이 교통사고 사망자 제로화 3년 달성을 위하여 다양한

계층의 이용자 수요조사를 통한 선제적 안심 통학로 시설 개선을 추진하고자 함

  

□ 사업개요

○ 기 간: ʼ24. 1. ~ 12.
○ 대 상: 관내 어린이보호구역

○ 내 용: 학교별 현장 맞춤형 개선사업 추진

□ 주요 추진실적

○ 보호구역별 맞춤형 개선공사

대상지 대방초등학교 영동초등학교 선재어린이집

위 치 - 정문 앞 사거리(가마산로88길) - 정문앞사거리(버드나루로17길) - 구청별관~삼익아파트사거리

내 용
- 정문 앞 가각부 채움 및

횡단보도 신설
- 사거리 횡단보도 신설 및 포장 - 횡단보도 신설 및 연결로 확보

규 모
- 가각부 채움(45㎡), 횡단보도

1개소 신설, 보행로 확충 등
- 가각부 채움(80㎡), 횡단보도

2개소 신설, 보행로 확충 등
- 횡단보도 2개소 신설,

보도신설(43㎡) 등

대방초등학교 개선현장 사진 영동초등학교 개선현장 사진 선재어린이집 개선현장 사진
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대상지 신영초등학교 큰나무유치원 성모유치원

위 치 - 대림로39길(L=50m) - 도신로9길(L=280m) - 여의대방로43길(L=30m)

내 용 - 일방통행 시행 및 보도확장 - 일방통행시행및칼라보행로신설 - 칼라보행로 신설 및 차로재구획

규 모
- 보도확장(125㎡), 포장(165㎡),

교통안전표지(4개) 등
- 칼라보행로 및 포장(2,056㎡),

교통안전표지(29개) 등
- 칼라보행로 및 포장(423㎡),

교통안전표지(4개) 등

신영초등학교 개선현장 사진 큰나무유치원 개선현장 사진 성모유치원 개선현장 사진

□ 향후계획
○ 어린보호구역 내 무인단속카메라 신규 설치

- 대 상: 관내 어린이보호구역 5개소(문래초, 영중초(2), 신대림초, 영신초)

- 추진일정: ’24. 10.~ 11. 예정

- 소요예산: 280백만원(시비)

○ 어린이보호구역 주요 횡단지점 옐로카펫 설치

- 대 상: 관내 어린이보호구역 2개소(당산초, 영동초)

- 추진일정: ’24. 10.~ 11. 예정   

- 소요예산: 150백만원(시비)

○ 영동초교 통학로 개선공사

- 내 용: 영동초 ~ 강변래미안아파트 구간 보행로 및 안전시설물 설치

- 추진일정: ’24. 10.~ 11. 예정

- 소요예산: 130백만원(시비)

□ 예산현황 (단위: 천원)

예 산 액 집 행 액 집행률(%)
1,021,000

(시 639,000, 구비 382,000)
298,994

(시 78,600, 구비 220,394)
29.3
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5 주차장 나눔사업을 통한 주택가 주차공간 확충 주차문화과
ㅇㅇ

주택가 부설주차장 개방과 유휴부지 활용으로 주차공간을 확충하고 거주자
우선주차장의 공유서비스를 운영하여 구민 편의 증진에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 추진기간: ’24. 1. ~ 12.

○ 추진대상: 건축물 부설주차장, 주택가 유휴부지, 거주자우선주차장

○ 주요내용

- 공동주택ㆍ종교시설 등 건축물 부설주차장의 일부를 일반에 개방

- 주택가 유휴부지 활용 자투리땅 주차장 조성 및 담장허물기

- 거주자우선주차구역의 차량 점유율이 낮은 시간대에 주차공유 운영

□ 주요 추진실적

○ 건축물 부설주차장 개방: 20개소 904면

- 개방실적: 신규 5개소 115면, 연장 15개소 789면

- 지원내용: 주차구획 도색, 차단기 교체, 번호인식카메라ㆍCCTV 설치 등

○ 주택가 유휴부지 활용 주차장 확충: 11개소 69면

- 자투리땅 주차장 조성: 4개소 58면

- 담장허물기 공사 추진: 7개소 11면

○ 거주자우선주차장 공유: 309면(신규 41면, 계속 268면)

□ 향후계획

○ 부설주차장 신규 개방(양평동 6차현대아파트, 100면): ’24. 11.

○ 자투리땅 주차장 조성(당산동4가 32-65, 8면): ’24. 11.

□ 예산현황 (단위: 천원)

예 산 액 집 행 액 집행률(%)
470,048

(시 98,310, 구비 371,738)
335,568

(시 83,290, 구비 252,278)
71.4
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Ⅲ. 2025년 주요업무 추진계획

연번 사 업 명 쪽

 기후변화 대응을 위한 예방대책 추진 ································15

 이동약자의 이동권을 위한 보행환경 개선 ························17

 빗물펌프장 증설 및 배수개선사업 ······································18

 보행자 안전대책 강화 사업 ···················································21

 주차장 나눔사업을 통한 주택가 주차공간 확충 ·············22
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1 기후변화 대응을 위한 예방대책 추진 도시안전과
ㅇㅇ

급격한 기후변화에 대응하기 위한 예방 중심의 안전대책 및 구민 생활안전

지원사업 추진으로 구민의 안전과 재산을 보호하고자 함

□ 사업개요

○ 국지적이고 집중적인 기상 변화에 대비한 자연재난 종합 대책 추진

○ 예방 중심의 안전 관리 대책 마련(안전관리계획 수립, 행동매뉴얼 정비 등)

○ 구민생활안전지원을 위한 풍수해·지진재해보험, 구민생활안전보험 추진

□ 세부 추진계획

○ 기후변화에 따른 자연재난 종합 대책 추진

- 기 간: 한파 ’24. 11. 15. ~ ’25. 3. 15. / 폭염 ’25. 5. 20.~’25. 9. 30.

- 추진체계: (평 시) 폭염·한파 상황관리 TF 구성․운영

(특보시) 폭염·한파 종합지원상황실 운영

※ 비상시(폭염·한파 인명피해 등): 재난안전대책본부 구성·운영(13개반)

- 폭염·한파 취약분야 중점 관리 추진

· 취약계층 보호, 야외근로자 휴식 유도, 도시 열섬현상 완화를 위한 도로물청소

· 한파 쉼터 및 저감시설 운영, 전기·가스 등 시설물 점검, 취약계층 건강관리 등

- 예측이 어려운 고강도 지진에 대비한 대응체계 강화

· 지진가속도계측기 관리, 지진 대피시설 관리 및 점검 72개소(연 2회)

○ 예방 중심의 재난·안전 관리 시스템 구축

- 2024년 재난관리실태 공시 및 2025년 안전관리계획 수립

· 재난 발생 현황, 예방조치 실적 공시 및 재난·안전사고 유형별 대책 수립 등

- 재난대응 현장조치 행동매뉴얼 정비(연 2회)

· 24개 유형별 매뉴얼의 재난 현장에서의 작동성 강화

- 2026회계연도 재난안전예산 사전검토 추진

· 재난안전예산의 투자 효과성·효율성 제고를 위해 사업별 투자우선순위 검토 등
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○ 구민생활안전 지원사업 추진

- 풍수해·지진재해보험료 지원

· 주택 및 상가·공장이 태풍·호우·강풍·대설·지진 등의 피해시 보상

· 보험료 부담: 국고지원금+지방비부담금(시50%+구50%)+본인부담금

※ 본인부담금 면제 대상: 재난지원금 지급받은 수급자, 차상위, 한부모 등

- 구민생활안전보험 운영

· 넘어짐, 끼임, 절단, 화재, 익수 등에 해당하는 상해사고 의료비 보장

※ 별도 가입절차 없이 자동가입, 전출자 자동 해지

○ 체계적인 재난안전교육을 통한 안전의식 증진

- 찾아가는 어린이 안전체험교육: 관내 어린이집·유치원 50개소 방문 교육

- 마곡안전체험관을 활용한 재난 실전체험 교육: 자율방재단 등 구민

- 위기대응능력 강화를 위한 재난안전분야 직원 대상 교육

○ 재난안전 위해요인 조기 발견 및 안전사고 사전예방 추진

- 자율방재단(374명, 18개동) 및 안전보안관(65명, 9개조) 운영

- 재난 예찰활동, 재난현장 대응활동 지원, 재난훈련 참여 등

□ 추진일정

○ 안전관리 계획 수립 : ’24. 12. ~ ’25. 3.

○ 한파대책 추진 : ’24. 11. ~ ’25. 3.

○ 폭염대책 추진 : ’25. 5. ~ 9.

○ 행동매뉴얼 정비 : ’25. 3월, 9월

○ 지진대피시설점검 : ’25. 5월, 10월

□ 소요예산: 총 417,076천원(구비)
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2 이동약자의 이동권을 위한 보행환경 개선 보도관리팀
ㅇㅇ

노후·파손·평탄성 불량 등 보행불편 사항을 적기에 해소하고 시각장애인, 휠체어

및 유아차 이용자 등 보행약자의 안전하고 편리한 보행환경 조성

□ 사업개요

연번 사업명 위치 공사내용 사업비(천원)

합 계 2건 1,312,000

1 관내 보도정비공사 관내 ∙보도정비 8,400㎡ 1,212,000

2 이동약자 보행환경 개선공사 관내 ∙턱낮춤 25개소, 점자블록정비 300㎡ 100,000

□ 세부 추진계획
○ 불량·노후 보도에 대하여 중장기 정비계획 수립 후 순차적 정비 시행

○ 보행약자의 안전하고 편리한 보도환경 조성

- 횡단보도 부분 턱낮춤 정비(부분 턱낮춤 → 전체 턱낮춤)

- 보도 턱낮춤 구간 단차 제거(1cm이하 → 0cm)

- 규정에 맞지 않는 점자블록 정비

구분 노후보도 정비 횡단보도 턱낮춤 점자블록 정비

개선 전

개선 후

□ 추진일정
○ ’25. 1. ~ 2. : 공사 설계 및 발주

○ ’25. 3. ~ 12.: 공사 시행

□ 소요예산: 총 1,312,000천원(구비)
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3 빗물펌프장 증설 및 배수개선사업 치수과
ㅇㅇ

항구적 재해예방을 위한 서울시 방재성능목표(100mm/hr) 이상의 방재시설 구축으로

급변하는기후변화에대응하여침수피해를최소화하고안전한도시환경을조성하고자함

□ 사업개요
○ 사업기간: 2023년 ~ 2030년

○ 사업내용: 서울시 방재성능목표(100mm/hr) 이상의 방재시설 건설

사 업 명 영등포·신길 빗물펌프장 증설 및 배수개선공사
대림2 빗물펌프장

증설 및 배수개선공사

사업내용

[배수유역 조정+영등포 펌프장 신설+신길 유수지 확대]

- 영등포 유역면적 확대 및 신길 유역면적 축소(40,8ha)

- 빗물펌프장(Q=1,050㎥/분) 및 흡수정(V=7,000㎥) 신설

- 신설 빗물펌프장 유입·방류·토출관로 설치

- 신길 유수지 확대(V=10,000㎥ → 13,800㎥)

- 유역분리관로 신설

- 신길 빗물펌프장 조압수조 토출관로 신설

- 하수관로 개량·정비

[펌프장흡수정증설+저류조신설]

- 기존펌프장 흡수정 증설

(Q=1,000㎥)

- 기존펌프장 건축물 재건축

- 저류조 신설(V=4,000㎥)

- 신설 저류조 유입박스 설치

- 신설 저류조 방류관로 설치

- 하수관로 개량·정비

총사업비 87,080백만원 30,953백만원

□ 세부 추진계획
○ 장기계속사업으로 침수피해 최소화를 위한 각 사업 단기대책 우선 시공

- (영등포) 신설 빗물펌프장 터파기 및 가시설 설치 등 기초공사 시행

- (신 길) 신길 유수지 확장 및 토출관로(올림픽대로 횡단부) 신설 공사 시행

- (대림2) 기존 하수관로 개량·정비 구간 우선 발주하여 공사 시행

· BYC개발 기부채납부지 내 방재시설 건설 계획에 따라 BYC와 각종 현안 논의

□ 추진일정
○ (영등포·신길) ’25. 1. ~ 12. 공사 및 건설사업관리 용역 시행

○ (대 림 2) ’25. 1. ~ 12. 기존 하수관로 개량·정비 및 BYC 협의 추진

□ 소요예산: 총 22,920,000천원(시비)
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붙임  사업 시설계획도

□ 영등포·신길 빗물펌프장
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□ 대림2 빗물펌프장

□ 조감도

신설 영등포 펌프장 신길 펌프장



- 21 -

4 보행자 안전대책 강화 사업 교통행정과
ㅇㅇ

최근 9명의 사망자를 낸 ‘시청역 앞 일방통행 도로 역주행 사고’와 같은

교통사고 예방을 위해 관내 일방통행 도로 등에 설치된 시설물 실태조사를 통해

필요구간에 교통안전시설물 개선작업을 추진하여 운전자의 시인성을 높이고,

보행자의 안전을 확보하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간: ’25. 1. ~ ’25. 10.

○ 사업위치: 일방통행 관련시설 미비구간 및 보행자 안전 시설물 필요 지점

○ 사업내용: 일방통행 교통표지판 교체 및 노후 볼라드 교체․정비

○ 사 업 비: 305,280천원(구비)

□ 세부 추진계획

○ 관내 일방통행로 표지판 및 노면표시 등 시설물 실태 조사 실시

○ 일방통행 구간 내 교통안전시설물 정비 공사 추진

- 일방통행 시․종점부 주요 통행지시 표지판을 LDE표지판으로 교체

- 일방통행 구간 내 노후․훼손 표지판 교체

- 일방통행 구간 내 노후․훼손 노면표시 재도색

○ 관내 보도상 설치된 볼라드 시설물 실태 조사 실시

○ 필요 지점 노후․파손된 볼라드 교체 정비 공사 추진

□ 추진일정

○ 관련 대상시설(구간) 조사: ’25. 1. ~ 3.

○ 시설물 설치 계약: ’25. 4.

○ 설치공사 실시 및 준공: ’25. 5. ~ 10.

□ 소요예산: 총 305,280천원(구비)
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5 주차장 나눔사업을 통한 주택가 주차공간 확충 주차문화과
ㅇㅇ

주택가 부설주차장 개방과 유휴부지 활용으로 주차공간을 확충하고 거주자
우선주차장의 공유서비스를 운영하여 구민 편의 증진에 기여하고자 함

□ 사업개요
○ 추진기간: ’25. 1. ~ 12.

○ 추진대상: 건축물 부설주차장, 주택가 유휴부지, 거주자우선주차장

○ 주요내용

- 건축물 부설주차장 개방: 680면(신규 80면, 연장 600면)

- 주택가 유휴부지 활용 주차장 확충: 120면(자투리땅 100면, 담장허물기 20면)

- 거주자우선주차장 공유: 330면(신규 21면, 계속 309면)

□ 세부추진계획
○ 건축물 부설주차장 개방 확대

- 공동주택ㆍ종교시설 등 개방 대상지 적극 발굴 및 사업홍보

- 공공시설 부설주차장 주말 개방 추진으로 주차공간 확보

○ 주택가 유휴부지 활용 주차장 확충

- 자투리땅 주차장 조성

· 1년 이상 주차장 유지 가능한 빈집 및 유휴부지 대상으로 주차장 조성

· 자투리땅주차장 발굴 포상 제도 운영으로 사업 활성화 추진

- 담장허물기사업: 주택, 근린생활시설의 담장, 대문 등을 허물어 주차장 조성

○ 거주자우선주차장 공유

- 점포앞 등 거주자우선주차장에 손님 등 주차 가능토록 지정주차 공유 추진

- 주차장별 이용현황 분석을 통한 거주자우선주차 공유서비스 확대

□ 추진일정
○ 부설주차장 개방·거주자주차장 공유 발굴: ’25. 1. ~ ’25. 12.

○ 자투리땅주차장 조성 및 담장허물기 공사: ’25. 3. ~ ’25. 12.

□ 소요예산: 총 469,000천원(시 100,000, 구비 369,000)
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Ⅳ. 2025년 신규·중점 추진사업

연번 사 업 명 쪽

 다목적CCTV 설치 및 선별관제시스템 추가 도입 ······· 24

 신길역 지하보차도 및 도로환경 개선 ································25

 유역별 배수시설 분석 결과에 따른 침수예방사업 추진 ····· 26

 주민 체감형 보행환경 개선 ···················································27

 공영주차장 전기차 충전시설 화재 예방 사업 ···················29
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1 다목적 CCTV 설치및선별관제시스템추가도입 도시안전과
ㅇㅇ

범죄 및 사건·사고 발생 등 취약지역을 대상으로 다목적 CCTV를 신규설치 및
성능개선하고 관제 효율을 위한 선별관제시스템을 추가도입하여 범죄발생을 예방
하고 최소화함으로써 구민이 안심하고 생활할 수 있는 생활환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 다목적 CCTV 신규설치 및 성능개선

- 사업기간: ’25. 1. ~ 12.

- 사업대상: 영등포구 관내 재난 범죄 취약지역 및 민원 요청 지역

- 사업규모: 다목적 CCTV 설치 58개소

- 사업내용: 재난및범죄취약지역에200만화소이상의다목적CCTV설치지속확대

○ 선별관제시스템 추가도입

- 사업기간: ’25. 1. ~ 12.

- 사업대상: 영등포경찰서와 선별관제 대상 협의(적용 순위 및 선별관제 방법 등)

- 사업내용: 선별관제 라이선스 660채널 추가도입

□ 세부 추진계획

○ 다목적 CCTV 신규설치 및 성능개선

- 다목적 CCTV 설치 계획 수립 ’25. 1.

- 영상정보처리기기 운영위원회 개최 ’25. 3.

- 다목적 CCTV 설치 설계 및 발주 ’25. 4.

- 다목적 CCTV 착공 및 준공 ’25. 6. ~ 9.

○ 선별관제시스템 추가도입

- 선별관제시스템 도입 계획 수립 ’25. 1.

- 선별관제시스템 도입 사업 발주 ’25. 4.

- 선별관제시스템 도입 사업 계약, 검수 및 운영 ’25. 6. ~ 9.

□ 소요예산: 총 714,000천원(구비)
※ 서울시에서 추진하는 매칭(시·구 5:5) 사업에 참여하여 시비 보조금 추가확보 예정

※ 재난안전특별교부세 1,000,000천원 신청
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2 신길역 지하보차도 및 도로환경 개선 지하안전관리팀
ㅇㅇ 2

노후된 신길역 지하보차도 정비를 통한 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

□ 추진방향

○ 현 황

노 선 위 치
규 모

설치년도 비 고
연장 폭

영등포로 신길동 31-10 72m 10m 1997 -

○ 시설물 노후화로 우범화 우려가 있는 지하보차도를 정비하여 밝고 안전한

보행자 통행로 확보 및 주변 도로환경 개선

□ 사업개요
○ 사 업 명: 신길역 지하보차도 및 도로환경 개선

○ 위 치: 신길역 1번 출구

○ 기 간: ’25. 3. ~ 12.

○ 사 업 비: 200,000천원(시비)

○ 규 모: 구조물 도색 1,100㎡, 보·차도정비 1,100㎡, LED 조명

교체 50개 등 1식

□ 세부 추진계획
○ 철도보호지구 내 사업구역으로 사업시행 전 안전사고 예방을 위해 관계

기관(국가철도공단) 협의

○ 지하보차도 내 장기 방치 자전거 철거(교통행정과 협조) 등 주변 도로

정비로 안전한 보행환경 조성 극대화

□ 추진일정
○ ’25. 1. ~ 3. : 서울시 시비 교부 요청 등 예산확보

○ ’25. 4. ~ 11.: 공사 발주 및 시행

○ ’25. 12. : 공사 준공

□ 소요예산: 총 200,000천원(시비)



- 26 -

3 유역별 배수시설 분석 결과에 따른 침수예방사업 추진 치수과
ㅇㅇ

「영등포구 침수 원인분석 및 대책수립 용역」 결과 침수의 원인이 되는
구조적 불량 사각형거의 구조개선 및 하수시설물의 신속한 개선으로 침수를
예방하고 공공안전을 확보하고자 함

□ 사업개요
○ 사업위치 : 대동초 주변 외 1개소

○ 사업규모 : 사각형거접합정설치3개소, 사각형거개량3@3.0×2.5m, L=66m

○ 사업기간 : ’25. 3. ~ ’26. 12.

○ 사업내용 : 구조적 불량 사각형거의 통수능 확보를 위한 구조개선

□ 세부 추진계획
○ 효율적 사각형거 개선방안 검토 및 시행

- 불량 사각형거의 효율적 개선방안을 수립완료(’24.12월)하고 신속한 사업추진

- 연차별 공사계획에 따라 예산확보 및 적기 사업추진

□ 추진일정
○ ’24. 12. : 기본 및 실시설계 완료
○ ’25. 3. ~ ’26. 12.: 공사시행 및 준공

1구간대동초등학교 주변

2구간성락주유소교차로 주변

□ 소요예산: 총 15,384천원(시 15,384) ※ ’25년도 6,000백만원
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4 주민 체감형 보행환경 개선 교통행정과
ㅇㅇ

관내 횡단보도 미설치 및 부적합한 횡단경로 등으로 인하여 교통사고 위험이 높고

보행이 불편한 지점에 대해 도로 구조 개선 및 보도폭 확장 등을 통해 안전하고

편리한 보행환경을 조성하고자 함  

 

□ 추진방향
○ 횡단보도 이전 및 보도신설(확장)를 통한 보행환경 개선

○ 보행섬 신설 등 도로 구조개선을 통한 교통사고 예방

□ 사업개요

○ 사업기간: ’25. 4. ~ 9.

○ 사업위치: 여의나루로6길 등 4개소

- 여의나루로6길, 63빌딩 앞, 고추말삼거리, 양평주차장 진입로

○ 사업내용: 보도 신설(확장) 및 횡단보도 신설 등

□ 세부 추진계획

○ 횡단보도 미조성 및 부적합한 횡단경로 지점 개선

- 보도폭이 협소하고 횡단보도가 미설치되어 횡단사고 위험이 높은 지점의 경우,

보도 확장 및 횡단보도 신설 추진

영등포구제설기
지

양평동충전소

TPcenter

(예시) 양평주차장 진출입로 보도 확장 및 횡단보도 신설
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- 긴 횡단보도로 인하여 횡단시 교통사고 위험이 높은 지점의 경우, 보도 연장

및 횡단보도 이전을 통하여 횡단거리를 최소화

(예시) 63빌딩 앞 여의동로 보도 연장 및 횡단보도 위치 이전

□ 추진일정
○ ’25. 4. ~ 5.: 계획수립 및 발주

○ ’25. 5. ~ 9.: 공사 실시

□ 소요예산: 총 144,780천원(구비)

원효대교

63빌딩2교차로
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5
0

공영주차장 전기차 충전시설 화재 예방 사업 주차문화과
ㅇㅇ

공영주차장 내 전기차 충전시설에 대해 화재를 사전에 예방하고 화재확산을
최소화할 수 있는 설비와 대응체계를 구축하여 구민 안전을 보장하고자 함

□ 추진방향
○ 전기차 화재예방 안전설비 확충으로 안전사고 예방 및 화재 확산 최소화

○ 전기차 화재사고 대응 교육․훈련 강화

□ 사업개요
○ 추진기간: ’25. 1. ~ 12.

○ 추진대상: 공영노외주차장 28개소

○ 추진내용: 전기차 화재예방 안전설비 확충 및 화재사고 대응 교육ㆍ훈련

□ 세부 추진계획
○ 전기차 화재예방 안전설비 확충

- 안전설비별 설치 내용
구 분 설치장소 수 량 설치기준

전기차 소화기 28개소 90개 지평식: 2~4개, 입체식: 층별 2~4개

질식소화 덮개 28개소 42개 지평식: 1개,입체식: 층별 1개

열화상 카메라 20개소 20개 전기차충전구역별 1개

상방향 직수장치 28개소 45개 지평식: 1개, 입체식: 층별 1개

전기차 소화기 질식소화 덮개 열화상카메라 상방향 직수장치

○ 전기차 화재사고 대응 교육ㆍ훈련 강화(시설관리공단)

- 안전관리 및 소방교육: 연 2회 이상

- 소방ㆍ비상대피훈련: 자체훈련(연 1회), 소방 합동훈련(연 1회)

□ 추진일정
○ ’25. 1. ~ ’25. 6.: 전기차 화재예방 안전설비 확충

○ ’25. 1. ~ ’25. 12.: 안전관리ㆍ소방교육 및 소방훈련

□ 소요예산: 318,000천원(전액 구비)
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