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 ❑ 개 요

   ○ 위    치 : 문래동 3가 54-66외1(에이스하이테크 씨티내)

   ○ 건물면적 : 1,205.
64
평(4동 3․4층)

   ○ 사 업 비 : 6,395백만원(건물매입5,395, 시설및장비1,000)

   ○ 준공예정일 : 2007. 4

      ※ 에이스 하이테크 시티내(벤처센터 주변)에 공장 600개 업체 

         지원시설 200개 업체가 입점예정 

 ❑ 시설계획

   ○ 3층 : 전용(공사)면적 335.
63
평(분양면적 : 602.

82
평)

     ▶ 기본지원시설 설치 - 14개실

   ○ 4층 : 전용(공사)면적 335.
63
평(분양면적 : 602.

82
평)

     ▶ 창업 보육실 등 시설설치 - 28개실

계

창업보육센터 입주실(24개실)
휴게공간

(동선활용)

다목

적실
창고

기타

(복도및

동선)7.55평 9.45평 10.60평 11평 16.13평 17.44평

28실 7실 1실 8실 6실 1실 1실 1실 1실 1실 1실

전용

면적
52.85평 9.45평 84.8평 67.37평 16.13평 17.44평 35.8평 23.69평 5.64평 22.46평

영등포 벤처센터 설치 현황

구분

지원기관
지  역

경제과

회의실

(홀포함)

다목

적실
전시실 장비실

센터

장실
상담실

기  타

(대기실

복도등)
신용보증

재단 등
상공회

전용

면적
100.

56
평 22.

83
평 40.

68
평 74.

76
평 17.

30
평 12.

58
평 9.

46
평 9.

87
평 8.

85
평 38.

76
평
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 ❑ 창업보육센터 입주자 모집

  〈 1차 모집 〉

   ○ 모집기간 : 2007. 1. 22 ~ 2. 16

   ○ 모집대상 : 24개 업체

   ○ 모집결과 : 21개 업체(적격업체)

   ○ 홍보사항

     - 3개 일간지 공고 : 문화일보, 매일경제, 한국경제

     - 자치단체 홈페이지 게시 공문발송 : 248개 기관

     - 유관기관 홈페이지 게시(서울산업통상진흥원 등 9개 기관) 

  〈 추가 모집 〉

   ○ 모집기간 : 2007. 3. 14 ~ 3. 22

   ○ 모집대상 : 8개 업체(미달업체 3,  예비 5)

   ○ 신청자격 : 창업기간이 예비 또는 1년이내인 벤처기업

   ○ 향후 추진사항

     - 서류심사(예정) : 2007. 3. 26(월), 벤처업종,금융기관불량거래자 여부등

     - 운영위원회개최(예정) : 2007. 4.  3(화), 입주자 결정 등

따로붙임 : 평면도 2부. 끝 .
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「대신시장․아파트」

시장정비사업 추진사항

사 업 개 요Ⅰ

  ○ 위    치  : 영등포구 신길동 116-15외 2필지

  ○ 면    적   : 4,609㎡

  ○ 사업내용   : 주상복합건물건축(지하4층/지상24층)

  ○ 최초사업구역선정 : 1998. 1. 30일

                * 2005.1.7일 실효유예

  ○ 사업시행기간  : 2006. 12. 31일까지

  

사업추진 진행사항Ⅱ

   

  ○ 2006. 12. 31일자로 사업시행기간이 만료 되었으나, 

    중소기업청에서 현재 개정(2006.10.29일) 시행하고 있는 

    재래시장관련 특별법에 의한 사업시행기간의 연장 

    가능여부를 검토중임.

    ※서울시에서는 사업시행구역실효고시를 유보중임

  ○ 사업시행기간을 제한하는 법적조항 개정추진중

    ※사업기간의 실효유예를 1회2년으로만 규정한 조항을 삭제
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그간 사업추진 지연사유Ⅲ

  ○ 시장, 아파트측 조합원간 의견대립 심화

  ○ 조합임원과 시행대행사간 분쟁발생 

     -시행대행사(아키드)에서 조합임원을 업무방해 혐의로 고발함

      으로서 갈등발생

향 후 추 진 계 획Ⅳ

  ○ 사업시행기간 실효유예등으로 사업추진이 가능할시에

     구에서 사업추진 관련 간담회등을 개최하여 분쟁종식 유도

  

구분 용적률 시행대행사 시공사 비고

시장측

의견

590%

(인근토지매입

사업지편입후)

토다

(2006.7월선정)
유동적

아파트측

의견

450%

(인근토지매입

 반대)

아키드

(2004.8월선정)

건설도급실적

감안자격제한


